| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Institución:** | Universidad Nacional de Itapúa | | | | | | |
| **Área Administradora del Contrato :** | | | Dirección de Infraestructura y Obras | | | | |

**Estado de Cuenta Final**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 419782 | **Contrato N°** | PBS/LCO/74/2022 | | **Llamado:** | " Construcción de Obras en el Campus y Filial Capitán Meza - Plurianual 2022 -2023". | |
| **Lote/s:** | LOTE II | | | | | | |
| **Obra** | Filial Capitán Meza | | | | | | |
| **Contratista:** | San Blas Construcciones S.R.L | | | | | | |
| **Monto del contrato Gs (IVA incluido)** | | | | | | | ₲ 387.873.000 |
| **Conv. Modificatorio N°** | | **Adenda N°1** | | | | | ₲ 58.900.700 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | ₲ 446.773.700 |
| 1 | **Resumen de la prestación realizada** | | | | | | |
| 1.1 | **Cuadro Resumen General del Contrato** | | | | | | ₲ 387.873.000 |
| | **Resumen de Certificado N°1 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 112.416.700 |
| | **Resumen de Certificado N°2 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 66.019.000 |
| | **Resumen de Certificado N°3 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 25.096.000 |
| | **Resumen de Certificado N°4 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 34.294.500 |
| | **Resumen de Certificado N°5 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 133.716.000 |
| | **Resumen de Certificado N°6 Monto Bruto** | | | | | | ₵ 16.330.800 |
| 1.2 | **Cuadro Resumen General del Conv. Modificatorio N° 1** | | | | | | ₲ 58.900.700 |
| | **Resumen de Certificado N°1 Adenda N°1 Monto Bruto** | | | | | | ₲ 58.900.700 |
| | **Total: Cuatrocientos cuarenta y seis millones,setecientos setenta y tres mil setecientos.** | | | | | | ₲ 446.773.700 |
| 2 | **Deuda de la Contratante con el Contratista** | | | | | | |
| 2.1 | **Fondo de Reparo de el Certificado N°1 hasta el Certificado N°6** | | | | | | ₲ 19.393.650 |
| 2.2 | **Certificaciones pendientes de pagos Certificado N°1 Adenda N°1** | | | | | | ₲ 58.900.700 |
| 2.3 | **Reajustes (si existiere)** | | | | | | ₵ - |
| | **Total:** | **Setenta y ocho millones ,doscientos noventa y cuatro mil,trescientos cincuenta.** | | | | | ₲ 78.294.350 |
| 3 | **Deuda del Contratista con la Contratante** | | | | | | |
| 3,1 | **Devolución del Anticipo no amortizado** | | | | | | 0 |
| 3,2 | **Multas por atraso** | | | | | | 0 |
| 3,3 | **Descuentos por correcciones no realizadas** | | | | | | 0 |
| 3,4 | **Descuentos por materiales no devueltos (si la contratante entregó materiales)** | | | | | | 0 |
| 3,5 | **Otros** | | | | | | 0 |
| | **Total:** | | | | | | 0 |
| 4 | **Resumen Final** | | | | | | |
| 4,1 | **Deuda de la Contratante con la Contratista (punto 2)** | | | | | | ₲ 78.294.350 |
| 4,2 | **Deuda del Contratista con la Contratante (punto 3)** | | | | | | ₲ - |
| | **Saldo (resta entre 4,1 y 4,2)** | | | | | | ₲ 78.294.350 |

**Son guaraníes: Setenta y ocho millones,doscientos noventa y cuatro mil,trescietos cincuenta.**

**El Contratista San Blas Construcciones S.R.L declara que por la presente libera a la Contratante Universidad Nacional de Itapúa**

**de cualquier reclamo civil o económico posterior, o por responsabilidad u obligación no detallada en el presente documento, derivada del cumplimiento del contrato de referencia**

Por el Contratista

Ing.com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Por la Contratante

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS