MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé, 24 de junio de 2021.

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al **Expediente Nº 48.154,** perteneciente a la Empresa **OBD CONSTRUCCIONES,** del **Ing. Oscar T. Benítez D.,** adjudicado con el **Contrato Nº 17/2021 "Construcción de Muralla perimetral en la Esc. Juan José Servín de la compañía Itaybu Guasu";** donde solicita el pago correspondiente al **Certificado N° 3;** de conformidad a la cláusula 7 del contrato.

El importe del **CERTIFICADO Nº 3,** es de **G. 35.003.890 (Guaraníes Treinta y cinco millones tres mil ochocientos noventa),** descontando el 5% correspondiente al fondo de reparo.

El detalle de los trabajos realizados se encuentra en la planilla adjunta.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Analía V. González Arriola
Directora de Obras y Servicios

CIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

erimetral
Esc. Bas. N° 991 "Don Juan José Servín" - Compañía Itaybu Guasu
17/2021 - ID: 397850

CERTIFICADO N° 3

Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total	CERTIFICADO N° 1		CERTIFICADO N° 2		CERTIFICADO N° 3		%
					Cant.	Total					
ra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	1.300.000					100
eplanteo y marcación	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000					100
para cimentación	m3	75,85	50.000	3.792.500	75,85	3.792.500					100
P.B.C de 0,45 m de ancho	m3	75,85	430.000	32.615.500	75,85	32.615.500					100
de H° A°											
para zapatas	m3	20,20	41.000	828.200	20,20	828.200					100
H° A.° (0,60x0,60x0,25 m)	m3	7,20	2.000.000	14.400.000	3,60	7.200.000	3,60	7.200.000			100
.° (0,15x0,30 m)	m3	10,80	2.500.000	27.000.000	5,40	13.500.000	4,86	12.150.000	0,54	1.350.000	100
rizontal	ml	240,80	30.000	7.224.000	120,40	3.612.000	120,40	3.612.000			100
a de nivelación de 0,30 de ladrillos	m2	72,30	191.000	13.809.300	36,15	6.904.650	36,15	6.904.650			100
a de elevación de ladrillos huecos s (alt: 2,00 m.)	m2	481,60	93.000	44.788.800	66,13	6.150.300	66,13	6.150.300	349,34	32.488.200	100
0,50 m - long. 1,00 m a cada lado	ml	480,00	21.000	10.080.000	96,00	2.016.000	336,00	7.056.000	48,00	1.008.000	100
al y retiro de escombros	gl	1,00	2.000.000	2.000.000					1,00	2.000.000	100
				159.838.300		79.919.150		43.072.950		**36.846.200**	
					FONDO DE REPARO 5%	3.995.958		2.153.648		1.842.310	
					TOTAL CERTIFICADO N° 3	75.923.193		*40.919.303*		***35.003.890***	

: Treinta y cinco millones tres mil ochocientos noventa.-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Arq. Analía V. González Arriola
Dirección de Obras y Servicios

OBD CONSTRUCCIONES

Oscar T. Benítez D.

INGENIERÍA CIVIL

Registro MOPC N° 2334

Proyecto – Construcción – Fiscalización – Tasación – Consultoría – Refacciones

0972 – 486 426

Caacupé, 23 de junio de 2021

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

PRESENTE

De mi más alta consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación a la **CONSTRUCCIÓN DE Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSÉ SERVÍN DE LA CÑIA. ITAYBU GUAZU – FONACIDE-** adjudicada su ejecución a OBD CONSTRUCCIONES, a fin de presentar el certificado N° 03/2021 y solicitar el pago correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo con mi distinguida estima y consideración.

Ing. Oscar T. Benítez D.
OBD CONSTRUCCIONES

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 48154 Folio: 2034

Caacupé: 23 Junio 2021

Firma: Hora: 13:07

Aclaración: Julia Ludina

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

ACTA DE MEDICIÓN
03/2021

En la localidad de Caacupé, a los 21 dias del mes de Junio del año dos mil veinte y uno se reúnen los representante de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Caacupé y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez Da Costa representante de la Empresa OBD CONSTRUCCIONES a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 03,** correspondiente a las Obras objeto del **Contrato Nº 15/2021** firmado entre la Municipalidad de Caacupé y el Contratista que detallan a continuación:

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1,00	0,00	1,00	100%
2	Limpieza, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1,00	0,00	1,00	100%
3	Excavación para cimentación	Metros cúbicos	75,85	50.000	3.792.500	75,85	0,00	75,85	100%
4	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	Metros cúbicos	75,85	430.000	32.615.500	75,85	0,00	75,85	100%
5	Estructura de H° A° - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	20,2	41.000	828.200	20,20	0,00	20,20	100%
6	Zapatas de H° A° (0,60x0,60x0,25 m)	Metros cúbicos	7,2	2.000.000	14.400.000	7,20	0,00	7,20	100%
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m)	Metros cúbicos	10,8	2.500.000	27.000.000	10,26	0,54	10,80	100%
	Aislación horizontal	Metro lineal	240,8	30.000	7.224.000	240,80	0,00	240,80	100%
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,3	191.000	13.809.300	72,30	0,00	72,30	100%
10	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	Metros cuadrados	481,6	93.000	44.788.800	132,264516	349,34	481,60000	100,00%
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del pilar)	Metro lineal	480	21.000	10.080.000	432,00	48,00	480,00	100%
12	*Limpieza final y retiro de escombros*	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*100%*
SON : Guaranies Ciento Cincuenta y Nueve Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil				**Precio Total**	**159.838.300**				

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE · DIRECCION DE OBRAS · SERVICIOS

FISCAL

Ing. Oscar T. Benitez D.
CONTRATISTA

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

CERTIFICADO N° 03/2021

Contrato N° 17/2021

ems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

Avance del mes	23,05%
Avance de obra	100,00%

NTRATISTA: OBD CONSTRUCCIONES del ING. OSCAR T. BENÍTEZ D.

		DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
			UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
	72101703-003	Cartel de obra de chapa (1,50 x 1,00 m.)	Unidad	1	1.300.000	**1.300.000**	1,00	0,00	1,00	1.300.000	-	1.300.000
2	72101703-003	Limpieza, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	1,00	0,00	1,00	2.000.000	-	2.000.000
3	72101703-003	Excavación para cimentación	Metros cúbicos	75,85	50.000	3.792.500	75,85	0,00	75,85	3.792.500	-	3.792.500
4	72101703-003	Cimiento de P.B.C de 0,45 m de ancho	Metros cúbicos	75,85	430.000	32.615.500	75,85	0,00	75,85	32.615.500	-	32.615.500
5	72101703-003	Estructura de H° A° - Excavación para zapatas	Metros cúbicos	20,2	41.000	828.200	20,20	0,00	20,20	828.200	-	828.200
	72101703-003	Zapatas de H° A° (0,60 x 0,60 x 0,25 m)	Metros cúbicos	7,2	2.000.000	**14.400.000**	7,20	0,00	7,20	14.400.000	-	14.400.000
7	72101703-003	Pilar de H°A° (0,15 x 0,30 m)	Metros cúbicos	10,8	2.500.000	27.000.000	10,26	0,54	10,80	25.650.000	1.350.000	27.000.000
8	72101703-003	Aislación horizontal	Metro lineal	240,8	30.000	7.224.000	240,80	0,00	240,80	7.224.000	-	7.224.000
9	72101703-003	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,3	191.000	13.809.300	72,30	0,00	72,30	13.809.300	-	13.809.300
	72101703-003	Mampostería de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,00 m.)	Metros cuadrados	481,6	93.000	44.788.800	132,26451613	349,3354839	481,600000	12.300.600	32.488.200	44.788.800
	72101703-003	Envarillado (c/0,50 m - Long. 1,00 m a cada lado del pilar)	Metro lineal	480	21.000	**10.080.000**	432,00	48,00	480,00	9.072.000	1.008.000	10.080.000

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

2	72101703-003	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	-	1,00	1,00	-	2.000.000	2.000.000
					Precio Total	159.838.300	-	0,00	0,00	122.992.100	36.846.200	159.838.300

Total Certificado	**36.846.200**
Anticipo	**0**
Sub Total	**36.846.200**
Retención Caucional 5%	**1.842.310**
Neto a Cobrar	**35.003.890**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

FISCAL

CONTRATISTA
OBD CONSTRUCCIONES

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

CERTIFICADO N° 03/2021

CONTRATISTA: OBD CONSTRUCCIONES del ING. OSCAR T. BENITEZ D.

Contrato N° 17/2021

MONTO DEL CONTRATO : GS. **159.838.300**

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

					FECHA	22-jun-21
N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Ítems del llamado CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL EN LA ESC. JUAN JOSE SERVIN DE LA CÑIA. YTU GUAZU - FONACIDE con ID: 397850	159.838.300		122.992.100	36.846.200	159.838.300
						-
A	**TOTAL CON IVA**	159.838.300	100%	122.992.100	36.846.200	159.838.300
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	*0%*		0	*0*	-
C=A-B				122.992.100	36.846.200	159.838.300
D	**Retención Caucional 5 % C**	*5%*			1.842.310	7.991.915
E	**VALOR CERTIFICADOS**			122.992.100	*35.003.890*	*151.846.385*
				MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 03/2021	***35.003.890***	

Son Guaraníes : Treinta y Cinco Millones Tres Mil Novecientos Ochenta.

Porcentaje de ejecución Actual	23,05%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	**35.003.890**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Gonzalez

Fiscal

OBD CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA

Ing. Oscar T. Benitez D.

Reg. N° 2.334