Dirección Nacional de Transporte

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Misión: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 11 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Julio 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.058.991	0	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	0,1398	0,0000	0,1398	88.429.500	12.359.926	0	12.359.926
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,4504	0,1744	0,6248	729.514.200	328.542.747	127.225.637	455.768.384
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	245.139.700	245.139.700	0	245.139.700
1.10	PISOS	Global	0,4811	0,2650	0,7461	566.390.400	272.492.566	150.100.919	422.593.485
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,1248	0,2040	0,3288	390.256.300	48.716.821	79.609.937	128.326.758
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,2568	0,1639	0,4208	155.172.600	39.853.072	25.438.134	65.291.206
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0353	0,0353	0,0706	604.505.400	21.346.397	21.346.397	42.692.794
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,1097	0,0000	0,1097	164.744.600	18.075.993	0	18.075.993
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,8940	0,0000	0,8940	291.117.700	260.269.710	0	260.269.710
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,4117	0,0000	0,4117	480.984.800	198.031.512	0	198.031.512
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,5323	0,0000	0,5323	1.346.042.400	716.520.640	0	716.520.640
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,4117	0,0000	0,4117	2.696.806.800	1.110.387.494	0	1.110.387.494
1.24	ASCENSORES	Global	0,5988	0,0000	0,5988	448.265.600	268.412.800	0	268.412.800
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,6730	0,0000	0,6730	977.798.400	658.019.183	0	658.019.183
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					**13.800.000.000**	**7.695.857.392**	**403.721.024**	**8.099.578.416**
						100%	**55,77%**	**2,93%**	**58,69%**

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Anibal Aguilar
Fiscalización

Anibal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5.982