MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE – I.D. Nº I.D. Nº 436852 – C.D. Nº: 29/2023.-**

Fecha: 08 de noviembre 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE" con I.D. Nº 436852.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2021-2026

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6621 VIRGEN DE CAACUPE" - C.D. N° 29/2023.-

CERTIFICADO N° 01 08/11/2023 I.D. N° 436852

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	REPLANTEO Y MARCACION DE LA OBRA	ML	226,6	10.000	2.266.000	0	226,6	226,6	0	2.266.000	2.266.000
2	EXCAVACION Y CARFA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA 0.50 X 0.40 MTS.	M3	43,5	650.000	28.275.000	0	43,5	43,5	0	28.275.000	28.275.000
3	AISLACION HORIZONTAL CON HIDROFUGO Y ASFALTO	ML	217,3	35.000	7.605.500	0	217,3	217,3	0	7.605.500	7.605.500
4	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0.30 MTS. CON LADRILLO COMUN	M2	43,5	170.000	7.395.000	0	43,5	43,5	0	7.395.000	7.395.000
5	COLUMNAS DE HORMIGON 0,20X0,20 CON ZAPATA DE HORMIGON	UN	12	800.000	9.600.000	0	12	12	0	9.600.000	9.600.000
6	PROVISION Y ELEVACION DE POSTES DE HºAº CADA 2.50MTS.	UN	80	70.000	5.600.000	0	80	80	0	5.600.000	5.600.000
7	TEJIDO DE ALAMBRE MALLA 2 ROMBOIDAL CALIBRE 14 ALTURA 2.00 MTS. CON TENSORES DE ALAMBRE LISO: TRES HILADAS ALAMBRE DE PUA	M2	439	44.000	19.316.000	0	0	0	0	0	0
8	PORTON METALICO	M2	13	650.000	8.450.000	0	0	0	0	0	0
9	TUBO DE H°A° DE 1,00	UN	3	1.200.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
10	PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	2	700.000	1.400.000	0	2	2	0	1.400.000	1.400.000
11	CARTEL INSTITUCIONAL	GL	1	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
12	CARTEL DE OBRA	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Precio Total				**101.007.500**				**0**	**62.141.500**	**62.141.500**

	Certificación anterior	0
	Certificación acumulada	62.141.500
	Certificación actual	**62.141.500**
	Retención por fondo de reparo 5 %	3.107.075
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)	**59.034.425**

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

EXPEDITO Consultora RUC1513152-1

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0