CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE CONCORDIA
LUGAR: COMPAÑIA 6° POSTA YBYCUA BARRIO EL RETIRO
CONTRATO: Nº 121/2019

Fecha: 25/10/2019	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/10/2.019	al: 25/10/2.019
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CONCORDIA, TRAMO 1331 Y 1330, COMPAÑÍA 6° POSTA YBYCUA, BARRIO EL RETIRO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.200,00	1.000	1.200.000	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	800.000	800.000	0	1,00	1,00	0	800.000	800.000	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	300,00	24.500	7.350.000	0	300,00	300,00	0	7.350.000	7.350.000	100%
4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1200,00	40.000	48.000.000	0	1.200,00	1.200,00	0	48.000.000	48.000.000	100%
5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.200,00	2.500	3.000.000	0	1.200,00	1.200,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	75,00	6.000	450.000	0	75,00	75,00	0	450.000	450.000	100%
7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1,00	1,00	0	1.100.000	1.100.000	100%
		TOTAL					**61.900.000**						**61.900.000**	

	CONTRATO	
Total PresenteCertificado	**61.900.000**	
5% Retención	**3.095.000**	
Neto a cobrar	**58.805.000**	

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Arq. Manolo A. Duarte
Director Infraestructura Pública y Servicios