ANDE

OET/DR/ARM/1549/2020/2021/000014
SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: Agencia Regional Misiones

A: EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. -

LUGAR y FECHA : San Ignacio, 08/03/2021

Sirvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 337163, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/03/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 08/03/2021, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARM/1549/2020/2021/000018

Movimiento de Transformador Nº:

Ing. Osmar Llano C. Electricista Mat. Nº 7255

Recibí conforme:

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: 4.356.542

Lic. Ramón Mereles Ortiz
JEFE - DR/ARM

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 08/03/2021

Hora: Fecha: 08/03/21

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/03/2021** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 337163, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 41021.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: Angel Galeano F. FISCAL DE OBRAS Secc. Distr. Reg. Misiones	Lic. Ramón Mereles Ortiz JEFE - DR/ARM
Firma	Firma Jefe
Fecha: 30/03/21	Fecha: 30/03/2021

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Rafael Lujan O. CONTROL FINAL Regional Misiones	Controlado por: Elect. Hugo E. Radice O. Secc. Pto. C. Final y Redes de Mnc. DR/A.R.:04	Ing. Gustavo David Ercide Giménez Division de Gestión Regional Sur DR/A.R.
Firma	Firma	Firma Jefe
Fecha: 19/04/2021	Fecha: 19/04/2021	Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Postacion de Postes de Hº Aº 12/300 12/800 zona Eucalital San Miguel Villa Florida

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista
1ra. Copia : Unidad Emitente
Computadora: 10.2.17.26

Impreso El : 07/05/21 8.53 AM
Impreso Por : 5530 - GALEANO FARIÑA, ANGEL MOISES