ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 04

A: CONSORCIO CENTRAL (BHM Ing. S.R.L., Proy. y Montajes S.R.L., DC Ingeniería S.A.)

Dirección: Ytororó N° 371 c/ Juan S. Bogarín, Tres Bocas, Villa Elisa – Paraguay **Telefax:** (021) 942.963

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales. LPI N° 1207/2.017 – Contrato N° 7188/2.018.

Fecha: Asunción, 11 de diciembre de 2018. **Hoja Nº 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de solicitarles sírvanse suministrar todos los materiales y ejecutar todos los trabajos previstos en el Contrato N° 7188/18 – LPI 1207/17 – LOTE 4

Será considerado como fecha de Inicio de los Trabajos el día **martes 11 de diciembre de 2.018** y siendo el plazo de ejecución de la obra por Contrato, de treinta (30) meses, los trabajos deberán estar concluidos para el día **viernes 11 de junio de 2.021**.

Para el efecto y de conformidad a las disposiciones legales del contrato que nos vincula, les solicitamos para que en la brevedad posible hagan efectiva la presentación de los siguientes documentos:

1º- Pólizas de seguros contra daños a terceros; accidentes de trabajo; y contra todo riesgo en la zona de obras, conforme requerido en la CGC 6.3.2 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato, acompañadas de una lista actualizada del personal contratado asegurado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones, conforme a la cláusula de declaración de personas aseguradas del referido contrato, a fin de corroborar que los mismos se encuentren resguardados ante cualquier hecho que pueda afectarlos en la zona de obras.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Ing. JORGE H. RAYMONDY
CONSORCIO CENTRAL
Representante Legal

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

11 DIC 2018