Municipalidad de Nueva Italia
*Gobierno Democrático*
Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN RESERVA.

En la ciudad de Nueva Italia , Departamento Central, a los 29 días del mes de diciembre, del año 2020, los representantes de la contratante **Arquitecta Ygnacia Torres,** en su calidad de **Fiscal de Obras**, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° **5.7** de las Condiciones Generales del **Contrato N° 11/2020 LCO N° 383.992**, suscrito entre la contratante **Municipalidad de Nueva Italia** y la empresa **Consultora de Obras Civiles Ysyry**- María Luisa Estreche Setrini , en fecha 30 de octubre del 2020, adjudicado por **Resolución N° 656/2020** para la ejecución de los trabajos de la obra: "**CONSTRUCCION POZO ARTESIANO EN TERRITORIO SOCIAL NIÑO SALVADOR DEL MUNDO**" después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1) El contratista comunico al fiscal de la finalización de los trabajos de la obra antes individualizada, previstos en los documentos contractuales.
2) La fiscal de obras, responsable de la fiscalización de la obra, informo a la contratante que se efectuó la inspección física de las obras y se verifico que están de conformidad a las especificaciones técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. en cuanto a las cantidades contractuales de la obra se alcanzó un nivel de ejecución de 100%.
3) El fiscal de obras recomienda la recepción provisional.

Se labra el presente acta de recepción provisional de los trabajos de la presente obra, que leída y hallada correcta por los representantes del contratante y el representante autorizado del contratista, es firmada en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

**Arquitecta Ygnacia Torres**
**Fiscal de Obras**

Ygnacia Torres Godoy
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3953

**Maria Luisa Estreche Setrini**
**Contratista.**

**Consultora de Obras Civiles**
**YSYRY**
**Ruc 675086-9**