Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME A: ORDEN DE TRABAJO N°03/20 A FAVOR DE LA FIRMA SENA INGENIERÍA S.R.L.

En la Planta de Industrial de PETROPAR Villa Elisa, siendo las 12:40 horas del 17 de Marzo de 2020, se deja constancia de la recepción de la obra "*Fabricación y montaje de tubo anti-rotacional en techo flotante de tanque D9-938*" detallados en la Orden de Trabajo N° 03/20 del 5 de marzo de 2.020.

Por el presente documento se deja constancia que la firma Sena Ingeniería S.R.L realizó los servicios en cuestión en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Cesar Sena
Representante
Sena Ingeniería S.R.L.

Sena Ingeniería S.R.L.
Proyectos y Montajes Industriales
RUC: 80069981-5
Eladio Martínez Nro. 930 c/ María Auxiliadora
Ñemby, Asunción - Paraguay
Teléf.. 021 962 007
Correo: senaingenieriasrl@gmail.com

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gerencia de Mantenimiento Planta
PETROPAR

Roberto Candia
Gerente Interino GMP
Petropar
Administrador del Contrato

O.T. N° 03/2020

ORDEN DE TRABAJO

Fecha 05 de marzo de 2020

Referencia: Contrato PR/PS N°461/19 - Contrato de Servicios Electromecánicos Tercerizados
A Contratista : Sena Ingenieria S.R.L.

Solicitante: Administrador del Contrato Gerencia Mantenimiento de Planta

Código de Contratación:

Número de SOLPED:

Descripción del trabajo: fabricación y montaje de tubo antirrotacional en techo flotante del Tanque D9-938

Conforme al Contrato se solicita la realizacion de los servicios estipulados en

Lote 10	Descripcion	Unidad de Computo	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
Suministro e instalación de estructura metalica ligera	Cuadrilla de Fabricacion de estructuras ligeras	Horas Hombre	116,850	750	87,637,500
	Cuadrilla de limpieza e inertizado	Horas Hombre	116,850	0	-
	Electrodos	Kg	52,000	30	1,560,000
	Disco de esmeril	unidad	80,350	15	1,205,250
	Suministro e instalación de estructura metalica ligera: Canal estructural de 3" x 3/16" a 4" x 3/16", perfil rectangular (TPR) de 6" x 4" vigas T perfil rectangular TPR de 3" x 4" a 6" x 4", hasta 12.10 Kg./ml., canal U de 3" hasta 6", PTR hasta 12.10 Kg./m., polin hasta 12.10 Kg./m.	Kg	11,800	1500	17,700,000
	Maquina de soldar	horas	11,150	10	111,500
	Equipo de oxicorte	horas	31,500	5	157,500
	Andamio	horas	10,900	0	-
	Camion Ginche	horas	1,116,150	0	-
	Traslado de personal- M.I. Troche	Costo por Persona	100,900	0	-
	Traslado de personal- Hernandarias	Costo por Persona	282,600	0	-
	Traslado Camion Grua	Km	3,950	0	-
	Flete(traslado de maquinas-herramientas)	Km	2,150	30	64,500
	Viaticos	Costo por Persona/día	328,300	20	6,566,000
				Total Gs.	115,002,250

Lugar de Trabajo	Planta Petropar Villa Elisa
Plazo	20 dias calendarios contados desde la firma de esta orden de trabajo

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Ingeniero
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Nombre y Firma
Ing. Roberto Candia
Administrador del Contrato

Nombre y Firma
Sena IngenieriaSRL
Contratista

Sena Ingeniería S.F
Proyectos y Montajes Industriales
RUC: 80069981-5
Eladio Martínez Nro. 930 c/ María Auxiliado
Ñemby, Asunción - Paraguay
Teléf.. 021 962 007
Correo: senaingenieriasrl@gmail.com