Ing. Carlos A. Perales Ortellado
gerenciagral@coinconstrucciones.com.py
coin.electromecanica@gmail.com.py

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

En nombre y representación de la Firma COIN, teniendo en cuenta el programa de trabajos, la obra tendrá la siguiente inversión del anticipo calculado con base a la programación y el plazo solicitados, discriminando por actividad y meses.

ID N°: *472521*

Objeto del Contrato: ***Construcción de la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de la FENOB UNA (2da. Etapa) y Terminación de la Planta Baja - Ejercicios 2025 y 2026***

Contratante: *Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción*

Contratista: *COIN*

Monto del Contrato: *764.034.200*

Valor del Anticipo: *152.806.840*

Corresponde al: *20%*

Plazo de ejecución de las obras: *180 días corridos*

DATOS ESPECÍFICOS

		Valores en Guaraníes				
ITEM	**DESCRIPCION**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**VALOR TOTAL Gs.**	**VALOR TOTAL EN PORCENTAJE %**
1	***[MANO DE OBRA]***	18.000.000	14.000.000	14.000.000	46.000.000	30,10%
2	***[MATERIALES]***	32.268.666	27.269.508	26.268.666	85.806.840	56,15%
	Cemento	7.000.000	5.000.000	8.000.000		
	Acero	12.268.666	10.269.508	9.268.666		
	Triturada	5.000.000	4.000.000	5.000.000		
	Arena	5.000.000	3.000.000			
	Carteles de Obra	1.000.000				
	Chapa para vallado	2.000.000				
	Ladrillos		5.000.000	4.000.000		

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

Ing. Carlos A. Perales Ortellado
gerenciagral@coinconstrucciones.com.py
coin.electromecanica@gmail.com.py

3	***[ALQUILER DE EQUIPOS]***					
	Andamios	7.000.000	7.000.000	7.000.000	21.000.000	13,74%
	Contenedores	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
4	***[OTROS]***	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
TOTAL						0,00%
					152.806.840	100%

Nota: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo a ser recibido por el contratista.

El proponente colocará los gastos que considere más pertinente a financiar con el anticipo.

El manejo del anticipo se encuentra garantizado por la *Póliza de Seguro* N° *1506001469*, vigente desde el *08/10/2025* hasta el *30/06/2026* emitida por *Aseguradora del Este S.A. de Seguros*

Elaboró	Revisó	Aprobó
CO IN del Ing. Carlos A. Perales. O. Cel.: (0981) 603 016		
Firma y Aclaración	*Firma y cargo*	*Firma y cargo*
Contratista o Representante Legal	*Responsable Contratante*	*Responsable Contratante*