27 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 01 del PROYECTO:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°03/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ DESDE CALLE YEGROS HASTA AVDA. PEDRO J. CABALLERO, ID N°423.688.

DISTRITO: CORONEL BOGADO

MONTO GS: GS: ***44.129.158***

(GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO VEINTI NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

A&F Ingeniería Consultoría y Construccion S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

ING. FABIO FERNANDEZ
CONTRATISTA

27 DE DICIEMBRE DEL 2023

Señor:
Intendente Municipal de Coronel Bogado

E. S. D.

Me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar el cobro por:

CERTIFICACION No. 01 del PROYECTO:

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°03/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ DESDE CALLE YEGROS HASTA AVDA. PEDRO J. CABALLERO, ID N°423.688.

DISTRITO: CORONEL BOGADO

MONTO GS: GS: ***44.129.158***

(GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO VEINTI NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO)

Esperando una respuesta favorable aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

A&F Ingenieria Consultoria y Construccion S.R.L
R.U.C. 80094725 - 8

ING. FABIO FERNANDEZ
CONTRATISTA

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

PARA: LIC. HECTOR F. CESPEDES
INTENDENTE MUNICIPAL
DE: ARQ. JAZMIN MOREL. – DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO: **EXPEDICION SOBRE CERTIFICADO DE OBRA Nº 01**
OBRA: **CONTRATACION DIRECTA N°03/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ DESDE CALLE YEGROS HASTA AVDA. PEDRO J. CABALLERO, ID N°423.688.**

DISTRITO: CORONEL JOSE FELIX BOGADO

RECURSOS PARA SU PAGO: FONACIDE

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2023

I. Consulta
Se consulta a la fiscalización sobre el Certificado de Obra Nº 01 de:
OBRA: **CONTRATACION DIRECTA N°03/2.023 PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ DESDE CALLE YEGROS HASTA AVDA. PEDRO J. CABALLERO, ID N°423.688.**

II. Análisis.
Se realiza el análisis del Certificado y se colige que la obra se encuentra con el avance de cantidades correspondientes según verificación en el sitio de la obra y el relevamiento fotográfico respectivo.

III. Conclusiones.
De lo expuesto precedentemente se concluye que la Planilla y el avance se encuentran en condiciones para realizar el cobro correspondiente de acuerdo al Contrato respectivo pudiéndose ejecutar los mismos en las condiciones establecidas por ley. Y el monto es de **GS: GS: *44.129.158***

(GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO VEINTI NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO)

IV. Recomendación.
Mi recomendación es el pago del Certificado respectivo, salvo mejor parecer de la Intendencia Municipal.

Es mi informe.

ARQ. JAZMIN MOREL
DEPARTAMENTO DE OBRAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N°03/2023 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ DESDE CALLE YEGROS HASTA AVDA. PEDRO J. CABALLERO ID N°423688

EMPRESA: AYF INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL, RUC N° 80094725-8

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRECIOS

PRECIOS Y CANTIDADES DEL CONTRATO						CERTIFICADO N°01					
Nº	Descripción	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.	Cant.	Precio U.	Precio T.			
1	REPLANTEO DE OBRAS	M2	1250,00	2.679	3.348.750	1250	2.679	3.348.750			
2	CARTEL DE OBRAS	UNIDAD	1,00	1.084.063	1.084.063	1	1.084.063	1.084.063			
3	PERFILADO, PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	H/M	5,00	606.696	3.033.480			-			
4	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	ML	234,00	3.717	869.778			-			
5	CORDON CUNETA, ANCHO 50 CM	ML	234,00	97.368	22.784.112			-			
6	EXCAVACION Y LIMPIEZA DE CANAL, TRAMO NORESTE	M3.	36,78	82.213	3.023.794	36,78	82.213	3.023.794			

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

A&F Ingenieria Consultoria y Construccion S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

7	CORDON ESCONDIDO DE HORMIGON 0,20 ANCHO, 0,30 PROFUNDIDAD	ML	16,00	38.708	619.328			-			
8	DEMOLICION DE BADEN EXISTENTE EN INTERSECCION CON LA AV. CABALLERO	M2	12,00	24.924	299.088	12	24.924	299.088			
9	BADENES DE HORMIGO: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLA DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	M3	4,98	3.039.718	15.137.796			-			
10	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON DE 60 CM	UNIDAD	20,00	335.045	6.700.900	20	335.045	6.700.900			
11	ENPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	M2	1016,32	43.805	44.519.898			-			
12	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 30 CM ALTURA LIBRE 80 CM	M3	38,25	422.211	16.149.571	38,25	422.211	16.149.571			
13	MURO DE PIEDRA BRUTA ANCHO 30 CM ALTURA LIBRE 60 CM	M3	37,53	422.211	15.845.579	37,53	422.211	15.845.579			

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Departamento del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

A&F Ingeniería Consultoría y Construccion S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

14	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO MANUAL, COMPACTACION FINAL CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR, RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	1016,32	1.401	1.423.864			-			
15	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	1250,00	528	660.000			-			
TOTAL.					135.500.000			46.451.745			

CERTIFICADO N°01	**FECHA:**	**27/12/2.023**
PAGO POR AVANCE DE OBRA		46.451.745
MENOS		
EL 5%		2.322.587
TOTAL A PAGAR		44.129.158

Total a cobrar: Gs.44.129.158 (guaranies, cuarenta y cuatro millones, ciento veintinueve mil, ciento cincuenta y ocho)

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras

A&F Ingenieria Consultoria y Construccion S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

A&F INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SRL