Salto del Guairá, 24 de febrero de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD´´** con ID: N.º 419.739 Contrato N.º 52/2022, adjudicada a **DV EMPRENDIMIENTOS S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
EDUARDO ISAAC CUEVAS FLEITAS
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ID NRO: 419.739

CONTRATO NRO: 52/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N° 03 que se especifica en planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
EDUARDO ISAAC CUEVAS FLEITAS
Registro N°4.716
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 24 **DE** febrero **DE** 2.023

Salto del Guairá, 16 de diciembre de 2022

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD** ´´ con ID: N.º 419.739 Contrato N.º 52/2022, adjudicada a DV EMPRENDIMIENTOS **S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Arq. Roddy Brian Duette Patterson
Reg. Prof. M.O.P.C N°3.278

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ID NRO: 419.739

CONTRATO NRO: 52/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N° 01 que se especifica en planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

Arq. Roddy [illegible] Duette Petterson
Reg.Pr[illegible] C.P.C. N° 279

SALTO DEL GUAIRÁ 16 **DE** DICIEMBRE **DE** 2.022

Salto del Guairá, 28 de diciembre de 2022

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD "** con ID: N.º 419.739 Contrato N.º 52/2022, adjudicada a DV EMPRENDIMIENTOS **S.A.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3 278
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPENDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ID NRO: 419.739

CONTRATO NRO: 52/2022

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: DV EMPRENDIMIENTOS S.A.

DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N° 02 que se especifica en planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Arq. Rodolfo B. Duette P.
Reg. Prof N° 3278
Fiscalización

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

SALTO DEL GUAIRÁ 28 **DE** DICIEMBRE **DE** 2.022