REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS - LPN 1466/2018

EMPRESA: ING. CESAR ZARATE A SRL
ITEM No. 1 (Metropolitana)

RMT No. 17
MES/ AÑO JULIO/2021

RESUMEN de RDTs

RDT	FECHA	ALIM	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	RALEO AP	DESCOPE	VOLTEO
201	01/07/2021		123	0	95	10	0	0	62	0
202	02/07/2021		60	116	117	112	0	8	100	0
203	05/07/2021		62	3	138	18	14	8	58	0
204	06/07/2021		55	96	88	186	8	4	104	0
205	07/07/2021		111	124	26	38	0	0	124	0
206	08/07/2021		28	0	69	10	0	0	67	0
207	09/07/2021		135	7	46	71	0	0	57	0
208	13/07/2021		0	0	15	51	10	0	12	0
209	14/07/2021		304	228	67	165	14	6	651	0
210	15/07/2021		36	0	71	4	0	0	0	0
211	16/07/2021		199	157	104	276	0	0	309	0
212	19/07/2021		36	91	189	200	0	0	91	0
213	20/07/2021		30	41	141	68	4	4	16	0
214	21/07/2021		94	217	187	188	6	4	169	0
215	22/07/2021		5	137	29	253	0	0	46	0
216	23/07/2021		185	0	188	0	18	12	49	0
217	26/07/2021		23	360	91	58	11	0	12	0
218	27/07/2021		59	0	167	0	0	0	58	0
219	29/07/2021		0	35	0	20	0	0	67	0
220	30/07/2021		24	23	5	10	0	0	87	0
SUMAS			1.569	1.635	1.833	1.738	85	46	2.139	0
INDICES HCP			0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en HCP			16,4745	16,3500	16,4970	13,9040	0,5950	0,2300	177,5370	0,0000
PRECIO Gs/HCP + Reajuste			673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386	673.386
TOTAL Gs.			11.093.698	11.009.861	11.108.849	9.362.759	400.665	154.879	119.550.930	0

Suma Total HCP	241,5875
Suma Total metros	9.045

MONTO Total con Reajuste	162.681.640
Reajuste	
Multa	2.567.049
Monto a Facturar	162.681.640

IVA 10 %	14.789.240

Encargado : Ing. Cesar Zarate A.

ING. CESAR ZARATE A. SRL

Jefe Seccion

Electco. Raúl Garecia
Jefatura - DD/DFRT
ANDE

Jefe Departamento

Ing. Sebastián Estrada
Jefatura - DD/DFRT
ANDE

- 9 NOV. 2021