DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE SERVICIO No.: *341/24*

CONTRATO No. : *03/2023 - Adenda*

ACTA DE INICIO :*17/06/2024*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES

TRABAJO DE ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE CORRIENTE ELECTRICA TIPO ANDE Y TABLEROS DE CONEXIÓN Y ENERGIZACION DEL CONTENEDOR MOVIL PARA EL NUEVO PUESTO DE CONTROL PUENTE HEROES DEL CHACO.

CONTRATISTA : *ING. VICTOR AYALA PERDOMO*

FECHA DE ENTREGA : *25/06/2024*

FECHA DE CULMINACION: *25/06/2024*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 55.242.230.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista ING. VICTOR AYALA PERDOMO, y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 25 de junio de 2024.

Ing. Cristóbal Luis Martínez
Dpto. de Obras e Infraestructuras
Gerencia General de Aduanas
Ing. Luis Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Ing. Victor Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fcd. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO – CONTRATO ABIERTO – REPARACIONES MENORES

NUEVO PUESTO DE CONTROL EN PUENTE HEROES DEL CHACO.