Organismo de Naciones Unidas: PNUD Paraguay

País: Paraguay
Código y nombre del prog.: Project: 14311-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
Código y nombre del prov.: Output: 14311 - Programa de Infraestructura
Funcionarios responsables: Jorge Ruiz Diaz - Administrador
Asociado en la ejecución: Corte Suprema de Justicia
Moneda: Guaranies - PYG

Tipo de solicitud:
□ Transferencia Directa de efectivo
□ Reembolso
x Pago Directo

Nro solicitud : 168/2024

							PRESENTACION DE INFORMACION				SOLICITUDES/AUTORIZACIONES		
Descripción de la actividad del plan de trabajo anual y duración	Codificación para el PNUD						Suma autorizada	Gastos reales del proyecto	Gastos aceptados por el PNUD	Saldo al 31 de diciembre del 2023	Periodo y suma de la nueva solicitud correspondiente al ejercicio 2024	Suma autorizada	Suma autorizada pendiente (saldo pendiente de liquidar)
	Voucher	Cuenta	Donante	Agencia de Implementación	Actividad	Fuente	MM-MM AAAA						
							A	B	C	D = A - C	E	F	G = D + F
GUION PUBLICIDAD / Pago 5% - Retencion Caucional Señalización - Palacio de Justicia de Saltos del Guaira - Factura No. 001-002-0005120	CG14311-H-K-5120-42662	72105	1040	334	1	30071					68.996.950		
TOTAL							Gø	Gø	0	Gø	Gø68.996.950	Gø	Gø

CERTIFICACIÓN

Por la presente, el abajo firmante, funcionario autorizado de la institución de ejecución, certifica que:

Que el/los pago/s solicitado/s no ha/n sido efectuado/s previamente, que el/los mismo/s se ajusta/n al documento del Proyecto, que el/los mismo/s está/n cubierto/s tanto por fondos disponibles como presupuestarios, que es/son por bienes y servicios entregados a satisfacción del Gobierno. Asimismo, la/s documentación/es originales correspondiente/s al/los gasto/s incurrido/s estará/n disponible/s en los archivos del gobierno para inspección si fuere requerido y en caso de que cualquier partida sea rechazada, se hará el reembolso correspondiente al PNUD.

Fecha de presentación: 20/08/2024

Nombre: JUAN JOSE MARTINEZ

Cargo: DIRECTOR NACIONAL

Firma y sello:

Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

NOTA: El organismo de las Naciones Unidas debe completar los campos sombreados, y la contraparte debe completar los no sombreados.

PARA USO EXCLUSIVO DEL PNUD:

Aprobado por:
Nombre y firma:
Cargo
Fecha

Con cargo a las cuentas	Informacion de liquidacion

SOLO PARA USO DEL UNFPA
Nuevo desembolso de fondos (G-D)

EVANINAM

Total

Cargar datos de Retenciones

Recordatorio

El código de la última retención guardada es: 38747

Informado

Situación:	*	Contribuyente
RUC:	*	80020931 - 1
Nombre:	*	GUION PUBLICIDAD SRL
Domicilio:	*	Tte. Rolon Viera 194 esq. Osvaldo Kallsen

Transacción

Condición de Compra:	*	Crédito
Cuotas:	*	1
Número de Comprobante de Venta:	*	001-002-0005120
Fecha de Comprobante de Venta:	*	08/08/2024
Número de Timbrado:	*	16721608

Detalle

Cantidad de Ítems:	*	1
Tasa:	*	10%
Moneda:	*	PYG
Monto de la factura:	*	68.996.950
Descripción:	*	Pago final retención caucional Señalización Saltos del Guaira

Cancelar Limpiar Confirmar


itaú
configuraciones
salir
Jorge Ruiz Diaz Benitez
PROGRAMA DE LAS
inicio
productos y servicios
Cargar datos de Retenciones
Informado
Situación:
Seleccione una opción
RUC:
Tipo de Identificación:
Seleccione una opción
Numero de Identificacion:
Nombre:
Domicilio:
Dirección:
Correo Electrónico:
Teléfono:
País de Orígen:
Seleccione una opción
Transacción
Condición de Compra:
Seleccione una opción
Cuotas:
0
Número de Comprobante de Venta:
Fecha de Comprobante de Venta:
Número de Timbrado:
Detalle
Cantidad de Ítems:
Tasa:
Seleccione una opción
Moneda:
Seleccione una opción
Monto de la factura:
Descripción:
Los datos de retenciones han sido registrados satisfactoriamente
identificador de la información registrada es 0000042662
Servicio de atención al cliente
(021) 617-1018
Lunes a Viernes de 7:30 hs. a 19:00 hs.
Sábados de 8:00hs. a 14:00 hs.
E-mail
sac.bancaempresarial@itau.com.py

A: **PROYECTO P-14311**

DE: **GUION PUBLICIDAD S.R.L.**

RUC O CIC:	**80020931-1**

SOLICITUD DE RETENCIÓN A LA FACTURA N° 001-002-0005120

	LOCALES		INTERNACIONALES	
	PRESONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS	PERSONAS FISICAS	PERSONAS JURIDICAS
RETENCION I.V.A		X		
RETENCION RENTA		X		
SIN RETENCION				

Favor marcar con X en el espacio que corresponda

Nombre completo del Beneficiario o Personal Autorizado: OSCAR ALBERTO RECALDE JARA

Cédula de Identidad del Beneficiario o Personal Autorizado: 987.211.-

Firma del Beneficiario o Personal Autorizado

GUION Publicidad S.R.L.

Sello de la Empresa

GUION publicidad s.r.l.

CREACIÓN Y COLOCACIÓN DE LETREROS

CAPITAL Gs. 530.000.000

TTE. ROLON VIERA 194 ESQ. OSVALDO KALLSEN
AVDA. JOSÉ FÉLIX BOGADO 1158 Y TUYUTÍ

ASUNCIÓN
PARAGUAY

guion@guion.com.py

(021) 558 191 (RA) – 557 623/4

TIMBRADO Nº 16721608
Fecha Inicio Vigencia: 05/10/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2024

RUC: 80020931 - 1

FACTURA

001-002- 0005120

Asunción 08 de AGOSTO de 2024 CONDICION DE VENTA: ☐CONTADO ☑CRÉDITO

Nombre o Razón Social: PROYECTO PAR 197/021 (19311) CSJ PNUD

R.U.C.: 77777701-0 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	VALOR DE VENTA 10%
	REF.: RETENCION CAUCIONAL			
	CANCELACIÓN DE LA RETENCIÓN CAUCIONAL			
	SEGÚN CONTRATO Nº 09/2022 DE "PROVISION			
	Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES			
	Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE			
	SALTO DEL GUAIRÁ			68.996.950
VALOR PARCIAL				68.996.950
TOTAL A PAGAR Gs./US$: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.				68.996.950

Liquidación del IVA: (10%) 6.272.450 TOTAL IVA: 6.272.450.

Artes Gráficas Internacional de Leonardo Pavón - RUC: 295447-8 - Ñasaindy 1390 esq. Mbocayaty, Lambaré - Tel. y Fax: (021) 310 785 - (021) 300 654
Cédula de Habilitación de Imprentas Nº 1052 - 06 Blocs 50X3 del 4.851 al 5.150 - 10 - 2023

ORIGINAL: Cliente (blanco) - PRIMERA COPIA: Archivo Tributario (amarillo)
SEGUNDA COPIA: Contabilidad (rosado) - No Válido Para Crédito Fiscal

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

CARMEN PRIMAVERA TROCHE DE ALDERETE
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 150
Olic. C. A. López 1158 Of. 2
Tel.: 423.882 - Cel.: 0983 613 996
primaveratroche@gmail.com
Asunción - Paraguay

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA. **Fecha: 21 de agosto**
N° de páginas: 1 + Anexos

NOTA Nro. 203/2024

A: **Sra. Silvia Morimoto.**
Representante Residente
PNUD – Paraguay.

DE: **Abog. Juan José Martínez.**
Director General de Planif. y Des. CSJ.
Director Nacional PAR/97/021.

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Abg. Juan José Martínez Aguiar
Director General Interino
Dir. Gral. de Planificación y Desarrollo - C.S.J.

Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S.
COORDINADOR GENERAL
Proyecto PAR/97/021
CSJ/PNUD

Referencia: Pago la **Retención Caucional**: Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de SALTOS DEL GUAIRA – Contrato N° 09/2022.

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al:

Pago de la **Retención Caucional**, establecido en el Articulo 5 Ítem 5.5 del Contrato N° 09/2022 de la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el:

PALACIO DE JUSTICIA DE SALTOS DEL GUAIRA

A la Empresa **GUION PUBLICIDAD S.R.L.**

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

El monto de la **Retención Caucional** es de:

Gs. 68.996.950.- guaraníes Sesenta y Ocho millones Novecientos Noventa y Seis mil Novecientos Cincuenta.

con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.

ACT. 2 - B/L 72.105. Obras Civiles (P. de Justicia)

El monto total del contrato es de **Gs. 1.379.939.000**, siendo lo procesado el **5%.**

La Unidad de Gerenciamiento (UG), certifica el cumplimiento del Periodo de Garantía de Buena Ejecución de los trabajos y su adecuación a las disposiciones establecidas en el Contrato 09/2022 por lo que corresponde el pago señalado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago, de la Recepción Definitiva.

Atentamente.

Hecho por: J.P.Ch.

Original : PNUD
1ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

Cartelería Corporativa Integral
Creaciones en Acrílico - Señalética

LETREROS GUION

Teniente Rolón Viera 194 entre Av. Fernando de la Mora y Osvaldo Kallsen
Asunción - Paraguay - Tel: (021) 55 81 91

www.guion.com.py

Asunción, 30 de abril de 2024.-

Señor(es)
PROYECTO PAR/97/021
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO
Atn.: Arq. Victor Cáceres
Ciudad

Ref.: Contrato N° 09/2022

Con relación al **Contrato N° 09/2022** de "**PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ";** les estamos remitiendo, adjunta a la presente, la correspondiente copia del Acta de Recepción Definitiva.

Habiéndose dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, solicitamos procedan al pago de las retenciones monetarias caucionales.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

GUION Publicidad S.R.L.
Oscar A. Recalde J.
socio – gerente
representante legal

RECIBIDO POR
Fecha: 06/05/24 Hora: 09:30hs
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD

PNUD

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ

UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Palacio de Justicia de Saltos de Guairá. **Fecha: 26 de marzo de 2024**

N° de páginas: 1

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad del Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, República del Paraguay, al los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2024, se procede a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos inherentes a la "Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de Salto del Guairá", efectuados en virtud al Contrato Nro. 09/2022 suscrito el 15 de septiembre de 2022 entre el Proyecto Par/97/021 CSJ/PNUD, actuando a solicitud y en representación de la Corte Suprema de Justicia, y la Empresa **GUION PUBLICIDAD S.R.L.** Representado por el Ing. Oscar Recalde. ----------

Se deja constancia en esta oportunidad que ha fenecido el periodo de Garantía de Buena Ejecución, habiéndose subsanado todos los detalles pendientes descritos en la recepción provisoria, conforme a lo establecido en el Contrato mencionado.----------

Se suscribe la presente Acta en el sitio de obras, de acuerdo a lo previsto en la Cláusula respectiva del Contrato, y entre las partes intervinientes, teniendo a la vista los trabajos efectuados.----------

GUION Publicidad S.R.L.

Ing. Oscar Recalde
GUION PUBLICIDAD S.R.L.

Ing. Alberto Rolón
FISCAL DE OBRAS

Econ. Alberto Martínez
DIRECTOR NACIONAL

Ing. Dardo González – Arq. Silvia Duarte
Supervisión de Obras

Arq. Juan Pablo Chamorro
Coordinador General

Unidad de Gerenciamiento del Programa
Proyecto PAR/97/021

Hecho por. J.P.Ch

Originales

PNUD / Contratista / Fiscalización / U. G.
Dirección de Planif. y Des. CSJ

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
A s u n c i ó n – P a r a g u a y

José Medina
4796 753
06/05/2024

Cartelería Corporativa Integral
Creaciones en Acrílico - Señalética

LETREROS GUION

Teniente Rolón Viera 194 entre Av. Fernando de la Mora y Osvaldo Kallsen
Asunción - Paraguay - Tel: (021) 55 81 91

www.guion.com.py

Asunción, 08 de agosto de 2024.-

Señor(es)
PROYECTO PAR / 97 / 021
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO
Atn.: Arq. Juan Pablo Chamorro
C i u d a d

Ref.: Contrato N° 09/2022

Con relación al contrato N° 09/2022 de **"Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Palacio de Justicia de Salto del Guairà"** y adjunta a la presente les estamos remitiendo la factura N° 001-002-0005120.-

Habiéndose dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, solicitamos procedan al pago de la factura mencionada.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

GUION Publicidad S.R.L.
Oscar A. Recalde J.
socio – gerente
representante legal

RECIBIDO POR
Fecha: 08/08/24 Hora 13:50 hs
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
C.S.J. / PNUD