"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS

Referencia : ***Contrato N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***

Ubicación : Base Aérea Silvio Pettirossi – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI – IBA**, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **MY AVI RONNY DYBI GODOY FERNANDEZ**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. MARCELO EDUARDO SANCHEZ QUINTANA** con **C.I. N°: 3.400.688** representante de la firma **MES INGENIERÍA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al llamado a **Licitación Pública Nacional FAP N° 03/2022 "Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"**, a fin de efectuar la recepción definitiva de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **Planilla de Computo Métrico y Presupuesto N° 8 "Trabajo de Pintura y Terminaciones – Grupo Aerotactico"** del ***CONTRATO N° 45/2022 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Fuerza Aérea 2022-2023"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Fecha, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico y presupuesto así como a las especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Definitiva de Obras, referente a la Planilla de Computo métrico y presupuesto **N° 8** del Contrato N° 45/2022.----------

Siendo las 08:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Definitiva en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MES INGENIERIA
Ing. Marcelo Sánchez
Director

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIRECCIÓN DE OBRAS

RONNY DIBI GODOY FERNANDEZ
MY/DCEM – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

MARCELO E. SÁNCHEZ QUINTANA
Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante Legal

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN · FUERZA AÉREA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · DIV. RENDICIÓN DE CUENTA · BRIGADA AÉREA

SERGIO R. BARRUTIA
S/A Tec