MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

INTENDENTE Jaime Hinterleitner
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ACTA DE INICIO DE OBRAS

En el Distrito de Cambyretá, a los 30 días del mes de octubre del año 2024, siendo las 09:00, se reúnen por una parte en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal de Obras, la **Ing. Lorena Carlón**; y por otra parte el **Sr. Fernando Barreto** representante de la empresa **Urundey Construcciones** para dar inicio a la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE S/N ENTRADA DE LA ESCUELA BERNARDINO CABALLERO"** adjudicada según **Contrato Nº 25/2024**. ----------

Sin otro acto que registrar, se termina la reunión siendo las 09:30, con las firmas de las personas presentes, al pie de la misma. ----------

URUNDEY CONSTRUCCIONES
RUC: 4.256.513 - 8

Sr. Fernando Barreto
Representante de la empresa
Urundey Construcciones

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Ing. Mariana Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Lorena Carlón
Municipalidad de Cambyretá.

Lic. Monserrat Barrios A.
Asistente del Departamento de
Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá
23/12/24

Escaneado con CamScanner