BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

DM Nº 63/2025

Fecha: 20 - febrero - 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A. EPESA		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA – LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP."		
CONTRATO N°	118/2024	**FECHA:**	03/12/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	*"El plazo de vigencia del Contrato será a partir de la fecha que se establezca al efecto en la Orden de Inicio, hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. "*		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	El plazo de prestación del servicio será de 60 (sesenta) días, contados a partir de la fecha a ser consignada en la orden de inicio del servicio. Fecha de orden de inicio: 10/12/2024		
NÚMERO/S DE FACTURA/S Y FECHA/S	Factura N° 001-001-0000624 de fecha 11 de diciembre del 2024		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	Del 10/12/2024 al 31/12/2024		

DETALLE DEL/LOS SERVICIO/S

Lote	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA incluido
Lote N° 2	MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCP.	1	Gs. 125.445.000	Gs. 125.445.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**Gs. 125.445.000**

Los servicios han sido prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción del Área Técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

En caso de que se registren atrasos y/o incumplimientos respecto a lo establecido en el Contrato u Orden de Compra y/o en el Pliego de Bases y Condiciones, se deberá consignar dicha circunstancia en el presente documento, con los respaldos correspondientes.

ATRASO	SI: ___ NO:_X_ Cantidad total de días de atraso: ____
INCUMPLIMIENTO	SI: ___ NO:_X_ Cantidad total de incumplimientos:____

Luis Marcelo Ferreira Rolón
Firmado digitalmente por Luis Marcelo Ferreira Rolón
Fecha: 2025.02.20 14:56:34 -03'00'

Ing. Marcelo Ferreira
Sección Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas
Jefe

Teresa Schreiber
Firmado digitalmente por Teresa Schreiber
Fecha: 2025.02.20 15:31:16 -03'00'

Arq. Teresa Schreiber
Departamento de Logística
Directora