nmm

Consultora & Constructora

MEMORÁNDUM

A: Abog. Richard Rolando Ramírez Rodríguez – Gobernador

PARA: Sr. Roque Domingo González – Secretario de Obras Publicas

DE: Arq. Norma María Medina – Fiscal de Obras

FECHA: 30 / 05 / 2025

OBJETO: Informar

En nombre y representación de la firma **nmm Consultora y Constructora,** con **RUC NRO. 1123822-4**, me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 02/2025, con ID Nro. 457.486, y en el Pliego de Bases y Condiciones PBC Ítem Nro. 10 Indicadores de cumplimientos de contrato (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la **FISCALIZACIÓN, EL CERTIFICADO DE AVANCE OBRAS ACOMPAÑADO DEL ACTA DE MEDICIÓN.**

En este contexto, comunico que la Empresa Constructora: **ARARY POTY SERVICIOS** del Sr. Daniel Gauto Benítez, con Contrato de Adjudicación Nro. 36/2024, **CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (TERCERA PARTE)**, Lote Nro. 03, Grupo 01 y Grupo 02 "**Grupo 01** Pavimentación pétrea – Bo. San Pedro; **Grupo 02** pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias, zona Pai Ycua – Bo. Santo Ángel en el Distrito de San Ignacio Guasú – Misiones", con ID Nro. 452.741, L.P.N. Nro. 08/2024, **NO HA PRESENTADO NINGUNA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025**.-

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimiento contractuales.-

Arq. Norma María Medina

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay
Cel. Nro. 0981.558145 – Telf. 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com