ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En el distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el **SITIO DE LA OBRA**, se reúnen en representación de la **MUNICIPALIDAD DE HOHENAU** con **RUC N° 80001386-7**, el **Intendente Municipal Dr. Enrique Hahn Villalba** con **C.I.N° 1.528.868**, la **Secretaria Municipal Norma Valenzuela de Dietze** con **C.I.N° 1.924.185**, el **Fiscalizador y Director del Departamento de Obras el Ing. David Nicolás Franco con C.I.N° 4.951.804** y la firma **Transportes y Construcciones Colman Rodríguez**, representada por la **Sr. Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715**, responsable de Ejecución de la Obra Contratada, a los efectos de firmar el acta de recepción definitiva de la obra realizada:

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENÉ, ACCESO A LA ESC. BÁS. Nº737 FULGENCIO YEGROS" con ID N° 417707: GS. 180.158.400 (Ciento Ochenta millones, Ciento cincuenta y ocho mil, Cuatrocientos guaraníes), de acuerdo a mediciones realizadas en conjunto entre las partes, con aprobaciones correspondientes.----------

Los presentes acuerdan firmar éste **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** a los **23 días del mes de Enero del 2023,** siendo las 10:00 hs, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto. ----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

.....
Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

.....
Dr. Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO DE OBRAS

.....
Ing. David N. Franco
Director y Fiscalizador del Dpto. de Obra.

.....
Sr. Beltrán Benito Colmán
Contratista.

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En el distrito de Hohenau, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en el **SITIO DE LA OBRA**, se reúnen en representación de la **MUNICIPALIDAD DE HOHENAU** con **RUC N° 80001386-7**, el **Intendente Municipal Dr. Enrique Hahn Villalba** con **C.I.N° 1.528.868**, la **Secretaria Municipal Norma Valenzuela de Dietze** con **C.I.N° 1.924.185**, el **Fiscalizador y Director del Departamento de Obras el Ing. David Nicolás Franco con C.I.N° 4.951.804** y la firma **Transportes y Construcciones Colman Rodríguez**, representada por la **Sr. Beltrán Benito Colman con C.I N° 1.558.715**, responsable de Ejecución de la Obra Contratada, a los efectos de firmar el acta de recepción provisoria de la obra realizada:

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CAGUARENÉ, ACCESO A LA ESC. BÁS. Nº737 FULGENCIO YEGROS" con ID N° 417707: GS. 180.158.400 (Ciento Ochenta millones, Ciento cincuenta y ocho mil, Cuatrocientos guaraníes), de acuerdo a mediciones realizadas en conjunto entre las partes, con aprobaciones correspondientes.----------

Los presentes acuerdan firmar éste **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA** a los **22 días del mes de Diciembre del 2022,** siendo las 09:30 hs, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto. ----------

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

.....
Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

.....
Dr. Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal.

.....
Ing. David N. Franco
Director y Fiscalizador del Dpto. de Obra.

.....
Sr. Beltrán Benito Colmán
Contratista.