PAVINOMICO

Servicios de Ingeniería y alquiler de máquinas

CERTIFICADO N° 3

Contratante: Municipalidad de Luque

Contrato: **Contratación por Excepción N°02/2022 ´´Adquisición de Insumos para el Funcionamiento de la Planta Asfáltica - Contrato Abierto - Lote 1´´**

Fecha: 15/06/2022

CERTIFICADO DE PROVISION DE INSUMOS - Lote 1 - CERTIFICADO N°3

ITEM	Descripcion	SEGÚN CONTRATO				PRODUCCION					
						Cantidad Ejecutada			Monto en Guaranies		
		Unidad	Cantidad Max	Precio Unitario	Precio Total	Acumulado Anterior	Cantidad Actual	Acumulado a la Fecha	Acumulado Anterior	Cantidad Actual	Acumulado a la Fecha
1	Cemento Asfáltico (CAP 50/70)	Tn	270	8.960.000	2.419.200.000	52,30	25,28	77,58	468.608.000	226.508.800	695.116.800
2	Emulsión Asfáltica RR1C	Lts	27343	6.790	185.658.970	5.000	4.530	9.530	33.950.000	30.758.700	64.708.700
						SUMATORIA TOTAL			502.558.000	257.267.500	759.825.500
						I.V.A. (Gs)				23.387.955	
						MONTO NETO A FACTURAR (Gs)				257.267.500	

Son Guaranies: Doscientos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos.-----

ING. EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI
PAVINOMICO

PROCESADO

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508 - 2