ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 02/2022

CONTRATO N° 20 -2021– ID N° 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021, LOTE N° 1". ----------

MONTO ADJUDICADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO (GS. 276.504.604). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los once días del mes de febrero de 2.022, siendo las 09:00 horas, se reúnen por una parte el **Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz** en carácter de Gobernador, el **Sr. Fredy Silva Ferreira**, en carácter de **Secretario de Obras Públicas**, **Arq. Alcides Renault,** en carácter de **Fiscal de Obras**, y por la otra parte el **Sr. Facundo José Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021, LOTE N° 1 - CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN. ----------

*POR EL IMPORTE DE GUARANIES: POR EL IMPORTE DE GUARANIES: **Cientos ochenta y siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y uno (Gs. 187.878.671). -***

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 20 -2021– ID N° 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021, LOTE N° 1". ----------

MONTO ADJUDICADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO (GS. 276.504.604). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la ciudad de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, República del Paraguay siendo a las 09:00 del día once de Febrero del año dos mil veintidós, se reúnen, por una parte, en representación del Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador **Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, El Secretario de Obras Publicas **Sr. Fredy Silva Ferreira** y el Arq. **Alcides Renault**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021, LOTE N° 1 - CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN.** ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Distrito MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 20 -2021– ID N° 402349

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 1". ----------

MONTO ADJUDICADO: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO (GS. 276.504.604). ----------

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la ciudad de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, República del Paraguay siendo a las 08:00 del día veintidós de Febrero del año dos mil veintidós, se reúnen, por una parte, en representación del Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador **Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, El Secretario de Obras Publicas **Sr. Fredy Silva Ferreira** y el Arq. **Alcides Renault**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Sr. **Facundo Correa Godoy**, en carácter de representante de la empresa **CONSTRUCCIONES EL FAVORITO** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

- **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021, LOTE Nº 1 - CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN. ----------**

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento GOBERNADOR

DR. CARLOS A. GIMENEZ
GOBERNADOR

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRAS

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

SR. FACUNDO JOSE CORREA GODOY
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD GRAL. F.I. RESQUIN INTENDENCIA

Abog. Dolly M. Vera C.
Intendente Municipal
Municipalidad Gral. F.I. Resquín
2021-2025

República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES - PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 1
CONTRATO N° 20/2021 - ID 402349
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. N° 3807819-8

UBICACION: CELLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1	1.400.000	1.400.000
2	Limpieza y desbroce	M2	2,41656	2.000.000	4.833.120
3	Replanteo y marcación	M2	2.416,56	1.450	3.504.012
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	M2	2.416,56	3.000	7.249.680
5	Compactación de suelo	M2	2.416,56	3.000	7.249.680
6	Badén de H° 1,80 mts de ancho, espesor 20cm	M2	54	175.000	9.450.000
7	Cordón de H° cargado in situ	ML	243,8	35.000	8.533.000
8	Cordón-cuneta de H°	ML	442,3	154.000	68.114.200
9	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.807,41	76.000	137.363.160
10	Compactación de pavimento	M2	1.807,41	4.000	7.229.640
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M2	1.807,41	10.000	18.074.100
12	Limpieza final de Obra	M2	2.416,56	1.450	3.504.012
					276.504.604

Alcides Benavit Barrios
Registro MOPC N° 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Fredy Raul Silva Quiñone
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de San Pedro

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ROYALTIES - PLURIANUAL LCO Nº 04/2021 LOTE Nº 1
CONTRATO Nº 20/2021 - ID 402349
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO RUC. Nº 3807819-8
UBICACION: CALLE CARMEN CASCO DE LARA E/ CALLE BENIGNO FERREIRA Y CALLE S/N Y CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO E/ LUIS MARIA ARGAÑA Y BENIGNO FERREIRA - DISTRITO DE GRAL. F. I. RESQUIN

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra 2,00X1,50	UN	1	1.400.000	1.400.000	1,00	0,00	1,0	1.400.000	0	1.400.000	100%
2	Limpieza y desbroce	M2	2,41656	2.000.000	4.833.120	2,41656	0,00	2,4	4.833.120	0	4.833.120	100%
3	Replanteo y marcación	M2	2.416,56	1.450	3.504.012	2.416,56	0,00	2.416,6	3.504.012	0	3.504.012	100%
4	Perfilado y Nivelacion de terreno	M2	2.416,56	3.000	7.249.680	2.416,56	0,00	2.416,6	7.249.680	0	7.249.680	100%
5	Compactación de suelo	M2	2.416,56	3.000	7.249.680	2.416,56	0,00	2.416,6	7.249.680	0	7.249.680	100%
6	Badén de H° 1,80 mts de ancho, espesor 20cm	M2	54	175.000	9.450.000	0,00	54	54,0	-	9.450.000	9.450.000	100%
7	Cordón de H° cargado in situ	ML	243,8	35.000	8.533.000	121,76	122,04	243,8	4.261.441	4.271.559	8.533.000	100%
8	Cordón-cuneta de H°	ML	442,3	154.000	68.114.200	120,00	322,30	442,3	18.480.000	49.634.200	68.114.200	100%
9	Pavimento tipo Empedrado	M2	1.807,41	76.000	137.363.160	548,00	1.259,41	1.807,4	41.648.000	95.715.160	137.363.160	100%
10	Compactación de pavimento	M2	1.807,41	4.000	7.229.640	0,00	1.807,41	1.807,4	-	7.229.640	7.229.640	100%
11	Recubrimiento con triturada de 6ta.	M2	1.807,41	10.000	18.074.100	0,00	1.807,41	1.807,4	-	18.074.100	18.074.100	100%
12	Limpieza final de Obra	M2	2.416,56	1.450	3.504.012	0,00	2.416,56	2.416,6	-	3.504.012	3.504.012	100%
					276.504.604				**88.625.933**	**187.878.671**	**276.504.604**	**100%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**276.504.604**							
Cert. 1		32%	88.625.933	0%	0	88.625.933	187.878.671	22/11/2021
Cert. 2		100%	187.878.671	0%	0	187.878.671	-	11/2/2022
Cert. 3								
TOTAL		100%	**88.625.933**	**0%**	**0**	187.878.671	-	
Certificado a cobrar son Guaranies: Cientos ochentra y siete millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y uno								

SR. FREDY RAUL SILVA
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ALCIDES RENAULT
FISCAL DE OBRA

Abg. Dolly M. Vera C.
Intendente Municipal
Municipalidad Gral. F.I. Resquin
2021-2025

DR. CARLOS A. GIMENEZ DIAZ
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

FACUNDO JOSE CORREA
CONTRATISTA