INGENIERIA

-PROYECTO Y EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS.
- INSTALACIONES INDUSTRIALES, EDILICIAS Y RESIDENCIALES.
- MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL.
- MONTAJE DE TRANSFORMADORES.
- EXTENSION DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
- SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.

NOTA DE PRESENTACION DE EXPEDIENTE

María Auxiliadora, 04 de Enero del 2021

Administración Nacional de Electricidad
Sección Servicio de Atención al Cliente "María Auxiliadora"
MESA DE ENTRADA
Nota DR / ARI7: 036 / 21
Fecha: 26-01-21
Hora: 12:08 Firma:

Sres.: Ing. Félix Sosa Giménez
Administración Nacional de Electricidad - ANDE

Presente:

Ref. LP N°:1547/2020, ID – 374119. "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ITEM 96 – Colonias Unidas, en la Modalidad HHP4".

Atención: Agencia Regional Itapúa.

DE NUESTRA CONDIDERACION

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. Con el objeto de presentar nuestro Expediente de Mantenimiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, para su verificación, con el detalle que se indica.

- LPN N°: 1547/2020
- TIPO DE TRABAJO: **OBRAS**
- CONTRATO N°: 8082/2020
- ITEM: 97 – HHP4
- MES: **DICIEMBRE**
- SECCION SERVICIO ATENCION AL CLIENTE **MARIA AUXILIADORA**

Aguardamos la comunicación de aceptación o rechazo de nuestra carpeta para proseguir con los trámites de rigor.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Dustin Dickel Auler
DDA INGENIERIA

Ing. Dustin Dickel Auler
DDA INGENIERIA

Escaneado con CamScanner

ANDE

LPN ANDE N° 1547/2020
ITEM : 17.3 - MARIA AUXILIADORA

ANEXO " O "

- Mejoras -

MPRESA CONTRATISTA: DDA INGENIERIA de Dustin Javier Dickel
ler

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección Servicio de Atención al Cliente María Auxiliadora

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/ARI7/1547/2020/2020/000104

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	375.000
Mes / Año :	12/2020

O.E.T. N°	H H P								
	M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
OET/DR/ARI7/1547/2020/2020/000254	0,0000	0,0000	0,0000	7,9920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,9920
Total =	0,0000	0,0000	0,0000	7,9920	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,992000

Total HHP:	7,992000
Total Mano de Obra G.:	2.997.000
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	2.997.000

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Jorge F. Rojas Vigo
Sec. Proy. Control Final y Redes
ANDE
23/02/2021

Ing. Ricardo Rodelli G
Agencia Regional Itapúa
Jefatura - DR/ARI

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

OTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las acturas correspondientes.

preso en Fecha/Hora: 23/02/21 1.46 PM

Impreso en IP: 10.2.14.135
Sistema SMOD

Escaneado con CamScanner