14

S.G. N° 2640.

Asunción, 3 de junio de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 01

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 01 – FUENTE DE PROVISION
MES	ABRIL/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000001
MONTO	**Gs. 339.276.896.-** (Son Guaraníes: Trescientos treinta y nueve millones doscientos setenta y seis mil ochocientos noventa y seis.-
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Ing. Maria Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Leme
Fecha: 04 JUN. 2021 Nº 872 Hora: 09:15
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2011
Fecha: 03 JUN 2021
Firma: Víctor Ríos Hora: 16:00 hs

TESAI HA TEKO POÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 01 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: ABRIL 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	34,80%	34,80%		107.995.000	107.995.000
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	37,13%	37,13%		115.208.575	115.208.575
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	27,05%	27,05%		83.940.000	83.940.000
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
7	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
8	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
9	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%			-
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	0,00%	27,76%	27,76%		49.990.000	49.990.000
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
14	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
15	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
16	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
17	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
18	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
19	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
20	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
21	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
22	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
23	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
24	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
25	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
26	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
27	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
28	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
29	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	SIN ASIGNACION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%			-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	0,00%	5,59%	5,59%	-	357.133.575	357.133.575
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	0,00%	5,59%	5,59%	0	17.856.679	17.856.679
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	0,00%	5,59%	5,59%	-	17.856.679	17.856.679
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	0,00%	5,59%	5,59%	-	339.276.896	339.276.896

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Lic. Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

SUPERVISOR FISCALIZACIÓN