"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficia|2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE MANGORE COMPAÑÍA 7° YBYRARO BARRIO SAN SEBASTÍAN
MCN Nº: 03/2026 CONTRATO Nº: 05/2026 ID: 477.613 LOTE N° 2

Fecha: 10/03/2.026	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/02/2.026	al: 10/03/2.026
AVANCE DE OBRAS	100%

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO CONTRACTUAL					PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			%
		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
GRUPO 1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANGORE UBICADA EN LA COMPAÑÍA 7° YBYRARO BARRIO SAN SEBASTÍAN												
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.181	2.200	4.798.200	0	2.181	2.181	0	4.798.200	4.798.200	100%
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50)m.	UN	EVENTO	2	1.165.983	2.331.966	0	2	2	0	2.331.966	2.331.966	100%
3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	227,27	110.000	24.999.700	0	227,27	227,27	0	24.999.700	24.999.700	100%
4	RESGUARDO DE CORDON	M3	EVENTO	136,36	108.000	14.726.880	0	136,36	136,36	0	14.726.880	14.726.880	100%
5	PROVISION Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30cm, largo: 50cm, ancho: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	EVENTO	584	38.830	22.676.720	0	584	584	0	22.676.720	22.676.720	100%
6	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	M2	EVENTO	2.181	62.783	136.929.723	0	2.181	2.181	0	136.929.723	136.929.723	100%
7	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.181	2.783	6.069.723	0	2.181	2.181	0	6.069.723	6.069.723	100%
8	PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	146	7.433	1.085.218	0	146	146	0	1.085.218	1.085.218	100%
9	LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2.181	2.967	6.471.027	0	2.181	2.181	0	6.471.027	6.471.027	100%
	TOTAL					**220.089.157**					**220.089.157**	**220.089.157**	**100%**

	CONTRATO
Total Presente Certificado	**220.089.157**
5% Retención	**11.004.458**
Neto a cobrar	**209.084.699**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.361.240 - 9

ARQ. LUIS VILLALBA
Fiscal de Obras