CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TARUMA, TRAMO 3152, 3151, 3150, 3149 Y 638, COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY FRACCIÓN LOURDES BEATRIZ.

CONTRATO: Nº 28/2021

Fecha: 23/04/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/04/2.021	al: 23/04/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TARUMA, TRAMO 3152, 3151, 3150, 3149 Y 638, COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO KENNEDY FRACCIÓN LOURDES BEATRIZ													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
						UNIT.	TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	72131701-002	Construcción de empedrado												
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1496	2.010	3.006.960	0	1.496,00	1.496,00	0	3.006.960	3.006.960	100%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	UN	EVENTO	1	613.865	613.865	0	1,00	1,00	0	613.865	613.865	100%
1.3		DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	350	19.990	6.996.500	0	350,00	350,00	0	6.996.500	6.996.500	100%
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS TERMINACIÓN CONCAVO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	374	31.990	11.964.260	0	374,00	374,00	0	11.964.260	11.964.260	100%
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARAC. DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSIC. NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1496	54.650	81.756.400	0	1.496,00	1.496,00	0	81.756.400	81.756.400	100%
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1496	2.490	3.725.040	0	1.496,00	1.496,00	0	3.725.040	3.725.040	100%
1.7		HORMIGONADO ENTRE PIEDRAS (110 ML x 1,5) x 2	M3	EVENTO	330	49.900	16.467.000	0	330,00	330,00	0	16.467.000	16.467.000	100%
1.8		RELLENO DE PROTECCIÓN PARA CORDÓN CON CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	374	10.050	3.758.700	0	374,00	374,00	0	3.758.700	3.758.700	100%
1.9		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	93,50	7.490	700.315	0	93,50	93,50	0	700.315	700.315	100%
1.10		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.496,00	1.010	1.510.960	0	1.496,00	1.496,00	0	1.510.960	1.510.960	100%
		TOTAL					130.500.000						130.500.000	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	130.500.000
5% Retención	6.525.000
Neto a cobrar	123.975.000

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0 81- 847 641
Calle sin nombre - Luque

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil