ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE BIENES

REF.: LPI N° 382.205 "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE OFIMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD – PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL – PRESTAMO 4650/OC – PR."

En la ciudad de Asunción, departamento Central de la República del Paraguay, oficina de la Dirección General de Infraestructura y Conectividad (DGIC), sitio en Gral. Santos 1170 c/ Concordia, a los 20 (veinte) días de noviembre de 2023, en presencia de los **representantes del MITIC** quienes de acuerdo a lo estipulado en el Contrato son los Fiscales y el Administrador del Contrato, se suscribe el **Acta de Recepción Final de Bienes** de los Ítems y/o Sub Ítems de la Enmienda N° 2 al Contrato N° 24/2020 - *"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE OFIMÁTICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD"* y sus anexos, que fuera suscripto en fecha 22 de octubre de 2020 entre el MITIC y la firma CELEXX S.A.

Mediante la presente, se constata que fueron realizadas las actividades establecidas en la Enmienda 2: *"Entrega, montaje, instalación, puesta en servicio y Pruebas de Aceptación en Sitio"* estipuladas en el ítem 2: *"Cronograma de Enmienda"*, y que se encuentran descriptos en los ítems 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 de la sección VII: *"Lista de Requisitos – Suministro, Instalación y Mantenimiento de Equipos Informáticos para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"* del Pliego de Bases y Condiciones, para la recepción de los bienes que corresponden a los ítems 1.1 y 1.2 de los Lotes 1, 2 y 3 de la Enmienda N° 2 al referido contrato y se encuentran detallados a continuación:

Ítem	Descripción de Bienes	Cantidad	Unidad Física	Fecha Límite de Entrega
LOTE 1 – Equipos				
1.1	Computadoras de Escritorio	*84*	*Unidad*	*27/11/2023*
1.2	Impresora de Tickets	*7*	*Unidad*	
LOTE 2 – Equipos				
1.1	Computadoras de Escritorio	*132*	*Unidad*	*27/11/2023*
1.2	Impresora de Tickets	*11*	*Unidad*	
LOTE 3 – Equipos				
1.1	Computadoras de Escritorio	*118*	*Unidad*	*27/11/2023*
1.2	Impresora de Tickets	*7*	*Unidad*	

Ing. Javier Ríos
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC

Se deja constancia de que se han entregado en 25 (veinticinco) Hospitales, un total de 334 (trescientos treinta y cuatro) computadoras de escritorio con monitor, teclado y mouse, y 25 (veinticinco) impresoras de ticket de acuerdo con la cantidad de equipos definidos para cada establecimiento de salud según la mencionada enmienda y que se lista a continuación:

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.

Ing. Hebe Vera
DGIC - VMTIC - MITIC

Ing. Richard Paoto Cáceres
DGIC - VMTIC - MITIC

Juan Carlos Ahrens
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Mag. Ing. Rocio Paniagua, PMP
Project Manager
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Orden	Región	Tipo de Establecimiento	Nombre del Establecimiento	COORD X	COORD Y	CANTIDADES	
						PC, Monitor, Mouse, Teclaco	IMPRESORA
1	Boquerón	Hospital Materno Infantil	Villa Choferes	-25.261.076	-5.771.084	4	1
2	Ñeembucú	Hospital Distrital	Alberdi	-26.185.362	-58.144.353	7	1
3	San Pedro	Hospital Regional	San Pedro del Ycuamandiyú	-24.093.958	-57.073.384	12	1
4	Itapúa	Hospital Distrital	Fram	-27.098.882	-56.019.537	9	1
5	Coordillera	Hospital Distrital	Tobatí	-25.264.741	-57.082.598	7	1
6	Presidente Hayes	Hospital Regional	Villa Hayes	-250.959	-57.522.616	31	1
7	San Pedro	Hospital Distrital	San Estanislao	-24.661.947	-56.441.821	15	1
8	Coordillera	Hospital Distrital	Altos	-25.264.965	-57.250.746	18	1
9	Caaguazú	Hospital Regional	Coronel Oviedo	-25.449.338	-5.643.227	10	1
10	Alto Paraná	Hospital Regional	Ciudad del Este	-25.533.053	-54.634.574	20	1
11	Candideyú	Hospital Distrital	Curuguaty	-24.472.598	-55.695.906	7	1
12	Alto Paraná	Hospital Distrital	Hernandarias	-25.375.404	-54.659.268	19	1
13	Caaguazú	Hospital Distrital	Manuel Frutos	-2.538.825	-55.828.765	5	1
14	Misiones	Hospital Distrital	San Ignacio Misiones	-26.890.013	-57.018.394	4	1
15	Alto Paraná	Hospital Distrital	Santa Rita	-25.783.775	-5.507.629	8	1
16	Misiones	Hospital Distrital	Santa Rosa Mnes.	-26.888.238	-56.846.411	18	1
17	Central	Hospital Materno Infantil	San Lorenzo Calle i	-25.393.235	-57.499.166	21	1
18	Alto Paraná	Hospital Regional	Minga Guazú	-25.484.424	-5.476.293	12	1
19	Misiones	Hospital Regional	San Juan Bautista Mnes.	-26.672.658	-57.150.246	20	1
20	Central	Hospital Materno Infantil	Fernando de la Mora	-25.321.444	-57.554.598	33	1
21	Paraguarí	Hospital Distrital	La Colmena	-25.883.745	-56.836.381	11	1
22	Alto Paraná	Hospital Distrital	Presidente Franco	-25.559.998	-54.614.696	14	1
23	Paraguarí	Hospital Distrital	Quindy	-25.980.116	-57.228.742	4	1
24	Central	Hospital Distrital	Villeta	-25.506.763	-5.756.126	15	1
25	Paraguarí	Hospital Distrital	Ybycuí	-26.018.824	-57.024.953	10	1
						334	25

Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.

Ing. Hebe Vera
DGIC - VMTIC - MITIC

Ing. Richard Paolo Cáceres
DGIC - VMTIC - MITIC

Juan Carlos Ahrens
Director General - DGIC
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Mag. Ing. Rocío Paniagua, PMP
Project Manager
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC

Ing. Javier Ríos
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC

Todos estos equipos fueron recibidos en las instancias mencionadas, *"Acta de Recepción Técnica Provisoria"* mediante, en la cual se encuentran los números de serie de cada equipo. La documentación se adjunta en formato digital en el Anexo 1, mediante el siguiente enlace:

https://drive.mitic.gov.py/index.php/s/2ibTtdSdHt4SYST

A criterio de esta Dirección General y como responsables del proceso desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, es posible afirmar que los bienes recibidos cumplen con los requerimientos iniciales solicitados.

Con la presente Acta de Recepción Final de Bienes se da inicio a la actividad de Mantenimiento y servicios conexos, por duración de 12 (doce) meses o hasta la finalización del contrato, el 31 de marzo de 2025, lo que ocurra primero.

Firman en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este documento, los representantes de la empresa adjudicada, y los representantes designados por el MITIC, 5 (cinco) copias del mismo tenor y a un solo efecto.

Firma: .....
Aclaración: Juan Bruens
No. de CI: 1.531.360

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Firma: .....
Aclaración: Rocío Paniagua
No. de CI: 2.268.569

PROJECT MANAGER

Firma: .....
Aclaración: Hebe A. Vera V.
No. de CI: 3.803.175

FISCAL

Firma: .....
Aclaración: Ing. Richard Paolo Cáceres
DGIC - VMTIC - MITIC
No. de CI: 3.964.785

FISCAL

Firma: .....
Aclaración: Oscar Villalba, PMP
CELEXX S.A.
No. de CI: 2443551

CONTRATISTA

Ing. Javier Ríos
Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación
MITIC