ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaitá Nº 568
Teléfonos 0981 109543 0994 486380
Asunción - Paraguay

Asunción, 13 de Diciembre de 2022.-

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – U.N.A.
Avda. Mariscal López y Cnel. Cazal
SAN LORENZO - PARAGUAY

Me dirijo a Ustedes en el marco de la L.P.N. ID 417180 REPARACION EDILICIA DE FACHADA EDIFICIO NHC Y EDIFICIO UPA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ID: 417180, Contrato Nº 141/2022.

Por la presente solicito el pago de la Orden de Compra Nro. 92970 correspondiente al contrato de referencia, así mismo informamos que el avance de los trabajos de Pintura a la fecha se encuentra como sigue:

Edificio NHC – Pintura al Látex: Se encuentran pintadas en su totalidad las 4 Fachadas del Edificio, exceptuando las rampas ubicadas en las fachadas laterales que están en proceso de pintado. Actualmente nuestro personal se encuentra pintando la rampa ubicada en la Fachada Derecha (lado Fac. Agronomía).

Edificio UPA - Pintura Látex y Sintético: Se encuentran pintadas en su totalidad:
- La Fachada Posterior desde la caja escalera hasta la Fachada Derecha.
- La Fachada Derecha
- La Fachada Frontal exceptuando los parasoles del Acceso Principal
- La Fachada Izquierda

Actualmente el personal se encuentra pintando el lado faltante de la Fachada Posterior (caja escalera y rampa ubicada hacia la Fachada Izquierda – Mcal. López).

Sin otro particular, me despido de ustedes muy atentamente.

Ing. Hugo C. Gióvine G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Mgter. Arq. CR[illegible], Jefa
Dpto. Técni[illegible]miento

Gustavo Gaona

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - SL Telefax: 663.030 - Int. 232
ENTRADA Nº: 794
HORA: 14:12 FECHA: 13 / 12 / 2022
RECIBIDO POR:
ACLARACIÓN: Joladys Toill
ENTREGADO POR: Lerardo Martinez