GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

LPN. N°06/2023 "REPARACION, READECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" ID N°. 435.034 - CONTRATO N°34/2023 – CORPORACION LEMURIA S.A.

En la ciudad de Areguá, capital del Departamento Central de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veinte y tres, luego de constituirse en los sitios de obras, se reúnen las siguientes personas:

Por Gobernación Central: Arq. Ramon Gaona, Secretario Departamental de la Secretaria de Obras Publicas

Por la Contratista: Ing. Pablo Rodríguez, Representante Legal de Corporación Lemuria S.A.

Se ha procedido a la inspección física de los trabajos, constatándose que los mismos han concluido conforme a las Planillas, Especificaciones y Órdenes Técnicas. Por tanto, se formaliza la **RECEPCIÓN PROVISORIA**, realizados conforme a la LPN Nº. 06/2023 "REPARACION, READECAUCION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS" - CONTRATO. N° 34 /2023, ID Nº435.034

Se procede a la firma del presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, siendo las nueve horas del día, mes y año anteriormente mencionados.

Ramón Alcides Gaona Gómez
Arquitecto
Reg MOPC 2.087

Arq. Ramon Gaona
Secretario de Obras Publicas
Gobernación del Departamento Central

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
RUC: 80048624-2

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A