CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492
EMAIL.: ingalfrelez@hotmail.com – lezcanoa996@gmail.com

ORIGINAL

San Lorenzo, 14 de Noviembre de 2025

Señores

Municipalidad de Quiindy

Presente:

Ref. : Contrato Nº 08/2025 "CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO COLEGIO DOMINGO SAVIO; COLEGIO MARIA AUXILIADORA; ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ; ESC. BAS. N° 1852 HEROES DEL CHACO."

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por su intermedio a donde corresponda, a fin de hacerle entrega del **CERTIFICADO BÁSICO Nº 5** del Contrato de Referencia, para su verificación y posterior pago.

Adjunto:

1. Certificado Básico Nº 5
2. Factura Crédito N° 001001 0001724
3. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.
4. Certificado de Cumplimiento del Seguro Social Vigente.
5. Ultima declaración del I.V.A..
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
7. Formulario de Identificación del Personal (FIP)

Sin otro motivo en particular me despido de Usted atentamente.

.....

ING. ALFREDO LEZCANO
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL C.C.G
Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE COCINA Y DEPOSITO (COLEGIO DOMINGO SAVIO; COLEGIO MARIA AUXILIADORA; ESC. BAS. N° 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ; ESC. BAS. N° 1852 HEORES DEL CHACO)	AVANCE DE OBRA:	100	%
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL		FISCALIZACION		
FECHA: 13/11/2025	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 5	Arq. Ramón Cardozo		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	COLEGIO DOMINGO SAVIO: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	0,00	1,00	1,00	0	996.300	996.300
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00	0,00	40,00	340.200	0	340.200
3	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	100%	37,00	0,00	37,00	859.140	0	859.140
4	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	100%	25,00	0,00	25,00	2.085.000	0	2.085.000
5	Demolición Revoque	m2	6,9	16.362	112.898	100%	6,90	0,00	6,90	112.898	0	112.898
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	100%	6,90	0,00	6,90	3.588.000	0	3.588.000
7	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	100%	0,35	0,00	0,35	1.302.087	0	1.302.087
8	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.410.000	1.623.000	100%	0,30	0,00	0,30	1.623.000	0	1.623.000
9	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.250.000	2.625.000	100%	0,50	0,00	0,50	2.625.000	0	2.625.000
10	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	100%	2,32	0,00	2,32	5.254.800	0	5.254.800
11	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	282.960	1.301.616	100%	4,60	0,00	4,60	1.301.616	0	1.301.616
12	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	1.728.280	12.962.100	100%	7,50	0,00	7,50	12.962.100	0	12.962.100
13	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.530	669.125	100%	12,50	0,00	12,50	669.125	0	669.125
14	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.345	7.060.312	100%	49,60	0,00	49,60	7.060.312	0	7.060.312
15	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	100%	54,34	0,00	54,34	10.384.374	0	10.384.374
16	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.353	464.471	100%	7,00	0,00	7,00	464.471	0	464.471
17	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	100%	7,50	0,00	7,50	2.715.000	0	2.715.000
18	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	100%	55,65	0,00	55,65	18.086.250	0	18.086.250
19	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	100%	94,50	0,00	94,50	5.386.500	0	5.386.500
20	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	100%	17,00	0,00	17,00	969.000	0	969.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
DIRECCIÓN DE OBRAS

21	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	100%	48,00	0,00	48,00	4.872.000	0	4.872.000
22	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	100%	3,20	0,00	3,20	178.330	0	178.330
23	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	100%	65,50	0,00	65,50	3.078.500	0	3.078.500
24	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	100%	65,50	0,00	65,50	1.919.150	0	1.919.150
25	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	100%	42,10	0,00	42,10	4.841.500	0	4.841.500
26	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.152	1.373.776	100%	38,00	0,00	38,00	1.373.776	0	1.373.776
27	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.320	1.809.960	100%	3,00	0,00	3,00	1.809.960	0	1.809.960
28	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	100%	2,85	0,00	2,85	3.898.672	0	3.898.672
29	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	100%	1,89	0,00	1,89	2.608.200	0	2.608.200
30	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.463	89.911	100%	2,40	0,00	2,40	89.911	0	89.911
31	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.160	2.533.440	100%	84,00	0,00	84,00	2.533.440	0	2.533.440
32	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	100%	10,50	0,00	10,50	330.845	0	330.845
33	Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.715	1.149.970	100%	37,44	0,00	37,44	1.149.970	0	1.149.970
34	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	100%	6,00	0,50	6,50	223.800	18.650	242.450
35	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	100%	97,19	0,00	97,19	3.261.696	0	3.261.696
36	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.940	1.868.880	100%	50,00	2,00	52,00	1.797.000	71.880	1.868.880
37	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	100%	3,50	0,30	3,80	130.550	11.190	141.740
38	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.600	2.761.080	100%	78,00	1,80	79,80	2.698.800	62.280	2.761.080
39	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	100%	0,00	11,00	11,00	0	380.457	380.457
40	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	100%	4,00	1,70	5,70	497.340	211.370	708.710
41	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	100%	2,40	0,00	2,40	683.122	0	683.122
42	Capitel de pilares	un	3	140.185	420.555	100%	3,00	0,00	3,00	420.555	0	420.555
43	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	864.945	864.945	100%	1,00	0,00	1,00	864.945	0	864.945
44	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	100%	0,00	37,80	37,80	0	3.830.312	3.830.312
45	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	100%	4,00	1,00	5,00	687.200	171.800	859.000
46	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	100%	2,00	0,00	2,00	346.400	0	346.400
47	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	100%	6,00	1,00	7,00	1.050.000	175.000	1.225.000

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIN
DIRECCIÓN Y OBRAS

48	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	100%	4,00	1,00	5,00	700.000	175.000	875.000
49	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	100%	2,00	0,00	2,00	350.000	0	350.000
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	100%	0,00	1,00	1,00	0	77.112	77.112
51	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.460	172.920	100%	0,00	2,00	2,00	0	172.920	172.920
52	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	100%	0,90	0,10	1,00	634.500	70.500	705.000
53	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	100%	0,90	0,10	1,00	1.050.039	116.671	1.166.710
54	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	100%	0,90	0,10	1,00	5.940.000	660.000	6.600.000
55	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	100%	1,00	0,00	1,00	314.500	0	314.500
56	Mesada Cocina	ml	10	650.000	6.500.000	100%	10,00	0,00	10,00	6.500.000	0	6.500.000
57	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	100%	30,00	10,00	40,00	1.230.000	410.000	1.640.000
58	COLEGIO MARIA AUXILIADORA: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	0,00	1,00	1,00	0	996.300	996.300
59	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00	0,00	40,00	340.200	0	340.200
60	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	100%	37,00	0,00	37,00	859.140	0	859.140
61	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	100%	6,90	0,00	6,90	3.588.000	0	3.588.000
62	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	100%	0,35	0,00	0,35	1.302.087	0	1.302.087
63	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.670	1.662.201	100%	0,30	0,00	0,30	1.662.201	0	1.662.201
64	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	100%	0,50	0,00	0,50	2.691.063	0	2.691.063
65	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	100%	2,32	0,00	2,32	5.254.800	0	5.254.800
66	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	282.960	1.301.616	100%	4,60	0,00	4,60	1.301.616	0	1.301.616
67	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	100%	7,50	0,00	7,50	1.296.225	0	1.296.225
68	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.530	669.125	100%	12,50	0,00	12,50	669.125	0	669.125
69	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	100%	49,60	0,00	49,60	7.060.560	0	7.060.560
70	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	192.000	10.433.280	100%	54,34	0,00	54,34	10.433.280	0	10.433.280
71	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.350	464.450	100%	7,00	0,00	7,00	464.450	0	464.450
72	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	100%	7,50	0,00	7,50	2.715.000	0	2.715.000
73	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	100%	55,65	0,00	55,65	18.086.250	0	18.086.250

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUINDY

74	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	100%	94,50	0,00	94,50	5.386.500	0	5.386.500
75	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	100%	17,00	0,00	17,00	969.000	0	969.000
76	Revoque De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	100%	48,00	0,00	48,00	4.872.000	0	4.872.000
77	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	100%	3,20	0,00	3,20	178.330	0	178.330
78	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	100%	65,00	0,50	65,50	3.055.000	23.500	3.078.500
79	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	100%	65,50	0,00	65,50	1.919.150	0	1.919.150
80	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	100%	42,10	0,00	42,10	4.841.500	0	4.841.500
81	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	100%	38,00	0,00	38,00	1.375.600	0	1.375.600
82	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.320	1.809.960	100%	3,00	0,00	3,00	1.809.960	0	1.809.960
83	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	100%	2,85	0,00	2,85	3.898.672	0	3.898.672
84	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	100%	1,89	0,00	1,89	2.608.200	0	2.608.200
85	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	100%	2,40	0,00	2,40	90.000	0	90.000
86	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	100%	84,00	0,00	84,00	2.536.800	0	2.536.800
87	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.500	330.750	100%	10,50	0,00	10,50	330.750	0	330.750
88	Pintura De viga galerìa,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.720	1.150.157	100%	37,44	0,00	37,44	1.150.157	0	1.150.157
89	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	100%	6,50	0,00	6,50	242.450	0	242.450
90	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	100%	97,19	0,00	97,19	3.261.696	0	3.261.696
91	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.950	1.869.400	100%	52,00	0,00	52,00	1.869.400	0	1.869.400
92	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	100%	3,50	0,30	3,80	130.550	11.190	141.740
93	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	100%	77,00	2,80	79,80	2.663.199	96.844	2.760.043
94	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	100%	0,00	11,00	11,00	0	380.457	380.457
95	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	100%	4,00	1,70	5,70	497.340	211.370	708.710
96	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	100%	2,20	0,20	2,40	626.195	56.927	683.122
97	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00	0,00	3,00	420.600	0	420.600
98	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	864.950	864.950	100%	0,50	0,50	1,00	432.475	432.475	864.950
99	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	100%	0,00	37,80	37,80	0	3.830.312	3.830.312
100	Instalación del tablero TS	un	5	171.790	858.950	100%	4,00	1,00	5,00	687.160	171.790	858.950

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ranier Zaruozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUINDY
DIRECCIÓN DE OBRAS

101	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	100%	2,00	0,00	2,00	346.400	0	346.400
102	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	100%	6,00	1,00	7,00	1.050.000	175.000	1.225.000
103	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	100%	4,00	1,00	5,00	700.000	175.000	875.000
104	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	100%	2,00	0,00	2,00	350.000	0	350.000
105	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	100%	0,00	1,00	1,00	0	77.112	77.112
106	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	100%	0,00	2,00	2,00	0	173.000	173.000
107	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	100%	0,90	0,10	1,00	634.500	70.500	705.000
108	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	100%	0,80	0,20	1,00	933.368	233.342	1.166.710
109	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	100%	0,95	0,05	1,00	6.270.000	330.000	6.600.000
110	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	100%	1,00	0,00	1,00	314.500	0	314.500
111	Mesada Cocina	un	10	650.000	6.500.000	100%	10,00	0,00	10,00	6.500.000	0	6.500.000
112	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	100%	20,00	20,00	40,00	820.000	820.000	1.640.000
113	ESC. BAS. Nº 2797 MARIA ESQUIVEL DOMINGUEZ: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	1,00	0,00	1,00	996.300	0	996.300
114	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00	0,00	40,00	340.200	0	340.200
115	Replanteo	m2	37	23.220	859.140	100%	37,00	0,00	37,00	859.140	0	859.140
116	Desmonte manual de suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	100%	25,00	0,00	25,00	2.085.000	0	2.085.000
117	Demolición de Revoque	m2	35	16.362	572.670	100%	35,00	0,00	35,00	572.670	0	572.670
118	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	100%	6,90	0,00	6,90	3.588.000	0	3.588.000
119	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	100%	0,35	0,00	0,35	1.302.087	0	1.302.087
120	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.770	1.662.231	100%	0,30	0,00	0,30	1.662.231	0	1.662.231
121	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	100%	0,50	0,00	0,50	2.691.063	0	2.691.063
122	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	100%	2,32	0,00	2,32	5.254.800	0	5.254.800
123	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	283.000	1.301.800	100%	4,60	0,00	4,60	1.301.800	0	1.301.800
124	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	100%	7,50	0,00	7,50	1.296.225	0	1.296.225
125	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.600	670.000	100%	12,50	0,00	12,50	670.000	0	670.000
126	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	100%	49,60	0,00	49,60	7.060.560	0	7.060.560
127	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	100%	54,34	0,00	54,34	10.384.374	0	10.384.374

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramon Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

128	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.360	464.520	100%	7,00	0,00	7,00	464.520	0	464.520
129	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	100%	7,50	0,00	7,50	2.715.000	0	2.715.000
130	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	100%	55,65	0,00	55,65	18.086.250	0	18.086.250
131	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	100%	94,50	0,00	94,50	5.386.500	0	5.386.500
132	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	100%	17,00	0,00	17,00	969.000	0	969.000
133	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	100%	48,00	0,00	48,00	4.872.000	0	4.872.000
134	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	100%	3,20	0,00	3,20	178.330	0	178.330
135	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	100%	65,50	0,00	65,50	3.078.500	0	3.078.500
136	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	100%	65,50	0,00	65,50	1.919.150	0	1.919.150
137	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	100%	42,10	0,00	42,10	4.841.500	0	4.841.500
138	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	100%	38,00	0,00	38,00	1.375.600	0	1.375.600
139	Regularización Caminero Existente	m2	12	110.000	1.320.000	100%	10,00	2,00	12,00	1.100.000	220.000	1.320.000
140	Canaleta de Ladrillo Común	m	10	100.000	1.000.000	100%	9,00	1,00	10,00	900.000	100.000	1.000.000
141	Ventanas tipo balancines	m2	3	603.315	1.809.945	100%	3,00	0,00	3,00	1.809.945	0	1.809.945
142	Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	100%	2,85	0,00	2,85	3.898.672	0	3.898.672
143	Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	100%	1,89	0,00	1,89	2.608.200	0	2.608.200
144	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	100%	2,40	0,00	2,40	90.000	0	90.000
145	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	100%	82,00	2,00	84,00	2.476.400	60.400	2.536.800
146	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	100%	10,50	0,00	10,50	330.845	0	330.845
147	Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.720	1.150.157	100%	37,00	0,44	37,44	1.136.640	13.517	1.150.157
148	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	100%	6,00	0,50	6,50	223.800	18.650	242.450
149	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.560	3.261.696	100%	95,00	2,19	97,19	3.188.200	73.496	3.261.696
150	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	36.000	1.872.000	100%	50,00	2,00	52,00	1.800.000	72.000	1.872.000
151	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	100%	3,80	0,00	3,80	141.740	0	141.740
152	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	100%	79,00	0,80	79,80	2.732.373	27.670	2.760.043
153	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	100%	0,00	11,00	11,00	0	380.457	380.457

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y OBRAS

154	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	100%	0,00	5,70	5,70	0	708.710	708.710
155	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	100%	2,00	0,40	2,40	569.268	113.854	683.122
156	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00	0,00	3,00	420.600	0	420.600
157	Rampa con piso de granito lavado	gl	1	865.000	865.000	100%	0,90	0,10	1,00	778.500	86.500	865.000
158	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	100%	3,00	34,80	37,80	303.993	3.526.319	3.830.312
159	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	100%	4,00	1,00	5,00	687.200	171.800	859.000
160	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	100%	2,00	0,00	2,00	346.400	0	346.400
161	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	100%	6,00	1,00	7,00	1.050.000	175.000	1.225.000
162	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	100%	4,00	1,00	5,00	700.000	175.000	875.000
163	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	100%	1,30	0,70	2,00	227.500	122.500	350.000
164	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	100%	0,00	1,00	1,00	0	77.112	77.112
165	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	100%	0,00	2,00	2,00	0	173.000	173.000
166	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	100%	0,85	0,15	1,00	599.250	105.750	705.000
167	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.166.710	1.166.710	100%	0,80	0,20	1,00	933.368	233.342	1.166.710
168	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	100%	1,00	0,00	1,00	6.600.000	0	6.600.000
169	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	100%	1,00	0,00	1,00	314.500	0	314.500
170	Mesada Cocina	m	10	650.000	6.500.000	100%	10,00	0,00	10,00	6.500.000	0	6.500.000
171	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	100%	25,00	15,00	40,00	1.025.000	615.000	1.640.000
172	ESC. BAS. Nº 1852 HEORES DEL CHACO: Cartel de Obra	un	1	996.300	996.300	100%	1,00	0,00	1,00	996.300	0	996.300
173	Limpieza y preparación del terreno	m2	40	8.505	340.200	100%	40,00	0,00	40,00	340.200	0	340.200
174	Replanteo	m2	37	23.300	862.100	100%	37,00	0,00	37,00	862.100	0	862.100
175	Desmonte Manual de Suelo Natural	m3	25	83.400	2.085.000	100%	25,00	0,00	25,00	2.085.000	0	2.085.000
176	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	6,9	520.000	3.588.000	100%	6,90	0,00	6,90	3.588.000	0	3.588.000
177	Zapatas de Hº Aº	m3	0,35	3.720.249	1.302.087	100%	0,35	0,00	0,35	1.302.087	0	1.302.087
178	Pilares de Hº Aº	m3	0,3	5.540.670	1.662.201	100%	0,30	0,00	0,30	1.662.201	0	1.662.201
179	Viga cumbrera y galería (Hº Aº)	m3	0,5	5.382.126	2.691.063	100%	0,50	0,00	0,50	2.691.063	0	2.691.063
180	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	2,32	2.265.000	5.254.800	100%	2,32	0,00	2,32	5.254.800	0	5.254.800

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

181	Muro de Nivelación De 0,15 cm.	m2	4,6	283.000	1.301.800	100%	4,60	0,00	4,60	1.301.800	0	1.301.800
182	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,5	172.830	1.296.225	100%	7,50	0,00	7,50	1.296.225	0	1.296.225
183	Aislación asfáltica De paredes (27,5 ml)	m2	12,5	53.550	669.375	100%	12,50	0,00	12,50	669.375	0	669.375
184	Muro de elevación De 0,15 a revocar	m2	49,6	142.350	7.060.560	100%	49,60	0,00	49,60	7.060.560	0	7.060.560
185	Muro de elevaciónDe 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	54,34	191.100	10.384.374	100%	54,34	0,00	54,34	10.384.374	0	10.384.374
186	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	7	66.360	464.520	100%	7,00	0,00	7,00	464.520	0	464.520
187	Pilares de ladrillos comunes de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladr.prensados Núcleo de H°A°	ml	7,5	362.000	2.715.000	100%	7,50	0,00	7,50	2.715.000	0	2.715.000
188	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/ Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	m2	55,65	325.000	18.086.250	100%	55,65	0,00	55,65	18.086.250	0	18.086.250
189	Techo Chapa Galv. s/ Estructura Metálica	m2	7	230.000	1.610.000	100%	0,00	7,00	7,00	0	1.610.000	1.610.000
190	Revoque De paredes al interior a una capa	m2	94,5	57.000	5.386.500	100%	94,50	0,00	94,50	5.386.500	0	5.386.500
191	Revoque De paredes al exterior a una capa con hidrófugo inorgánico	m2	17	57.000	969.000	100%	17,00	0,00	17,00	969.000	0	969.000
192	Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	m2	48	101.500	4.872.000	100%	48,00	0,00	48,00	4.872.000	0	4.872.000
193	Revoque De pilares de H° A°	ml	3,2	55.728	178.330	100%	3,20	0,00	3,20	178.330	0	178.330
194	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,5	47.000	3.078.500	100%	65,50	0,00	65,50	3.078.500	0	3.078.500
195	Carpeta de nivelacion	m2	65,5	29.300	1.919.150	100%	65,50	0,00	65,50	1.919.150	0	1.919.150
196	Piso Baldosa calcárea 20x20	m2	42,1	115.000	4.841.500	100%	42,10	0,00	42,10	4.841.500	0	4.841.500
197	Zocalo Calcáreo	ml	38	36.200	1.375.600	100%	38,00	0,00	38,00	1.375.600	0	1.375.600
198	Piso Ladrillo - Caminero Conector	m2	35	96.610	3.381.350	100%	35,00	0,00	35,00	3.381.350	0	3.381.350
199	Provisión y Colocación de Ventanas tipo balancines	m2	3	603.315	1.809.945	100%	3,00	0,00	3,00	1.809.945	0	1.809.945
200	Provisión y Colocación de Ventana metàlica de 0,90 x 2,10	m2	2,85	1.367.955	3.898.672	100%	2,85	0,00	2,85	3.898.672	0	3.898.672
201	Provisión y Colocación de Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	m2	1,89	1.380.000	2.608.200	100%	1,89	0,00	1,89	2.608.200	0	2.608.200
202	Alfeizar de ventanas: mortero 1 : 3 (cemento - arena)	ml	2,4	37.500	90.000	100%	2,40	0,00	2,40	90.000	0	90.000
203	Pintura De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica, grado alimenticio)	m2	84	30.200	2.536.800	100%	75,00	9,00	84,00	2.265.000	271.800	2.536.800
204	Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,5	31.509	330.845	100%	10,50	0,00	10,50	330.845	0	330.845
205	Pintura De viga galeria,encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	m2	37,44	30.715	1.149.970	100%	37,44	0,00	37,44	1.149.970	0	1.149.970
206	Pintura De aberturas metálicas con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	6,5	37.300	242.450	100%	6,00	0,50	6,50	223.800	18.650	242.450

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

207	Pintura De ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	m2	97,19	33.561	3.261.794	100%	97,19	0,00	97,19	3.261.794	0	3.261.794
208	Pintura De tejuelones con barniz marino (FDA)	m2	52	35.940	1.868.880	100%	52,00	0,00	52,00	1.868.880	0	1.868.880
209	Pintura De puerta metálica con pintura epóxica (grado alimenticio)	m2	3,8	37.300	141.740	100%	3,80	0,00	3,80	141.740	0	141.740
210	Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,8	34.587	2.760.043	100%	79,80	0,00	79,80	2.760.043	0	2.760.043
211	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	11	34.587	380.457	100%	0,00	11,00	11,00	0	380.457	380.457
212	Revestido de Azulejos	m2	5,7	124.335	708.710	100%	4,00	1,70	5,70	497.340	211.370	708.710
213	Vidrios dobles	m2	2,4	284.634	683.122	100%	2,40	0,00	2,40	683.122	0	683.122
214	Capitel de pilares	un	3	140.200	420.600	100%	3,00	0,00	3,00	420.600	0	420.600
215	Rampa con piso de cemento	gl	1	865.000	865.000	100%	1,00	0,00	1,00	865.000	0	865.000
216	Canaleta y caño de bajada Nº 24, desarr.= 55	ml	37,8	101.331	3.830.312	100%	30,51	7,29	37,80	3.091.655	738.657	3.830.312
217	Instalación del tablero TS	un	5	171.800	859.000	100%	4,00	1,00	5,00	687.200	171.800	859.000
218	Instalación de comandos de ventiladores	un	2	173.200	346.400	100%	1,50	0,50	2,00	259.800	86.600	346.400
219	Alimentación de los circuitos de luces	un	7	175.000	1.225.000	100%	6,00	1,00	7,00	1.050.000	175.000	1.225.000
220	Alimentación de los circuitos de tomas	un	5	175.000	875.000	100%	4,00	1,00	5,00	700.000	175.000	875.000
221	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	2	175.000	350.000	100%	2,00	0,00	2,00	350.000	0	350.000
222	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led	un	1	77.112	77.112	100%	0,00	1,00	1,00	0	77.112	77.112
223	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led, c/ fotocelula en galeria	un	2	86.500	173.000	100%	0,00	2,00	2,00	0	173.000	173.000
224	Instalación de Agua Corriente	un	1	705.000	705.000	100%	0,90	0,10	1,00	634.500	70.500	705.000
225	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1	1.167.000	1.167.000	100%	0,90	0,10	1,00	1.050.300	116.700	1.167.000
226	Desagüe Cloacal	un	1	6.600.000	6.600.000	100%	0,95	0,05	1,00	6.270.000	330.000	6.600.000
227	Registro 40x40	un	1	314.500	314.500	100%	1,00	0,00	1,00	314.500	0	314.500
228	Mesada Cocina	m	10	650.000	6.500.000	100%	10,00	0,00	10,00	6.500.000	0	6.500.000
229	Limpieza final	m2	40	41.000	1.640.000	100%	15,00	25,00	40,00	615.000	1.025.000	1.640.000
MONTO TOTAL					**544.710.182**					**515.951.902**	**28.758.280**	**544.710.182**

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA Y OBRAS

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
		MONTOS
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	515.951.902
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	28.758.280
A.3	FONDO DE REPARO	1.437.914
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**27.320.366**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
		MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	544.710.182
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	544.710.182
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	27.235.509
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

CONTRATISTA

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

FISCAL DE OBRAS

Ramón Cardozo
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3763

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y OBRAS