ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 78/2022** para ejecución de la Obra **"Construcción de Piso de Hormigón y Colocación de Pasto Sintético con Lona Anti Impacto en el Barrio La Esperanza y Barrio San Antonio" – ID Nº 414.046,** realizado por la Empresa **Unipersonal Parques Infantiles de Bruno Guilherme Kraft Gohl - RUC: 5166023-7,** la **Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Bruno Guilherme Kraft Gohl**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Ítems	U.M.	Cantidad	% de Avance
1	Cartel de Identificación de Obra	Un	1	100%
2	Replanteo y marcación	M2	182	100%
3	Movimiento de suelo	M3	27,3	100%
4	Mampostería de nivelación de ladrillo común	M2	9,6	100%
5	Contrapiso de hormigón de 8 cm	M2	182	100%
6	Colocación de pasto sintético de 12mm con lona anti impacto	M2	182	100%
7	Colocación de pasto natural	M2	160	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Bruno Guilherme Kraft Gohl
Representante Legal
Por la Empresa Contratista

Bruno Guilherme Kraft Gohl

.....
Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Reg. Nº 3543
Fiscal de Obras

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro N° 3543