ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: YPOA INGENIERIA S.A.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: DPTO. DE MANT. DE LINEAS DE DISTRIBUCION

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DD/MLI/1692/2021/2024/000018

Estado : Facturado

N° SAP: 6339

Modalidad : HHP1

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **895.000**

Mes / Año : 8 / 2023

ITEM	O.E.T. N°	H H P									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.T.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OET
1	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000447	0,0000	0,0000	6,4244	0,2160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,6404
2	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000448	0,0000	0,0000	2,3088	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3088
3	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000452	0,0000	0,0000	3,6601	0,5450	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2051
4	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000462	0,0000	0,0000	3,1921	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6921
5	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000463	0,0830	0,0000	8,1700	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,9010
6	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000464	0,0000	0,0000	12,4268	0,6480	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0748
7	OET/DD/MLI/1692/2021/2023/000495	17,1531	4,5000	8,4385	1,0800	0,0000	0,0000	2,6640	0,0000	0,0000	33,8356
	Total =	17,2361	4,5000	44,6207	3,6370	0,0000	0,0000	2,6640	0,0000	0,0000	72,6578

Total HHP:	72,6578
Total Mano de Obra G.:	65.028.731
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	96.213
Total Reajuste con IVA G.:	6.990.625
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	24.210.597
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**96.229.953**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.