CONFORTEC

S.G. N° 5848

54

Fecha 8 de octubre de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 9 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 9; OBRA CIVIL correspondientes al periodo SETIEMBRE / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 4521
Fecha: 08 OCT 2021
Firma: Hora: 14:10

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elenne
Fecha: 11-10-2021 N°: 2044 Hora: 08:48
Obs.:

TESÁI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA
Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1
PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 09 - OBRA CIVIL
PERIODO: Setiembre-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	3,73%	3,46%	7,19%	66.097.248	61.350.578	127.447.826
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones y Ñeembucu	1.773.267.717	11,29%	5,43%	16,72%	200.126.186	96.336.582	296.462.768
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	5,00%	2,96%	7,96%	**266.223.434**	**157.687.160**	**423.910.594**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	5,00%	2,96%	7,96%	53.244.687	31.537.432	84.782.119
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	5,00%	2,96%	7,96%	13.311.171	7.884.358	21.195.529
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**66.555.858**	**39.421.790**	**105.977.648**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**199.667.576**	**118.265.370**	**317.932.946**

Son Guaranies: Ciento diez y ocho millones doscientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Ing. Cesar Miranda G.
Representante Legal
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

63