Municipalidad de Presidente Franco

Departamento de Obras
Teléfono 061-550042 – 550068
Calle Monseñor Van Aaken e/Saltito – Ciudad Pdte. Franco – Paraguay

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
Contrato Nº 03 -2021

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD REFERENDUM).

En la Ciudad de Presidente Franco, a los 08 días del mes de Julio del 2021, siendo las 09:50 horas, en el local de la Municipalidad de Presidente Franco , en el marco del Contrato N° 03/ 2021, " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO (AD REFERENDUM))"
Se reúnen el Cristhian Ortiz., Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de Presidente Franco y el Sr Celso Sandoval Jara, representando a la Empresa S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXPO.S.A.., contratista de las obras de referencia, a fin de proceder a la firma de la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos realizados referentes a este contrato.
Luego de inspecionar la Obra mencionada se conviene en celebrar el presente acta de acuerdo a los siguientes terminos:

PRIMERO: La Recepción Definitiva de la Obra mencionada se realiza en virtud al pedido realizado por la empresa constructora.

SEGUNDO: De acuerdo a la inspeccion realizada, la obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE CIUDAD PDTE. FRANCO - AD REFERÉNDUM. Llamado por Licitacion Publica Nacional N° 03/2020, se encuentra totalmente terminada conforme al contrato suscrito entre la empresa Constructora y la Municipalidad.

TERCERO: A efectos de dar cumplimiento de la recepción y su conformidad , avala con su presencia el representante del area responsable de la Municipalidad.

Sin otro punto quetratar se da por finalizado el acto, firman los mencionados arriba en dos ejemplares de un mismo tenor, dando asi su plena conformidad.

Celso Sandoval Jara
Contratista

Cristhian Ortiz.
Fiscal de Obras