Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVA

En la ciudad de Ayolas, a los 26 días del mes de diciembre de 2023, se efectúa la Recepción Provisoria de los trabajos realizados en la Obra **"REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA DESPERTAR N° 17 DE LA CIUDAD DE AYOLAS"** correspondiente al Contrato Nº 11/2023 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista NELY SERVICIOS con Ruc N° 3.429.548-8, domiciliada en Calle A 8 - Núcleo 1 Manzana 18 Casa N°8 de la ciudad de Ayolas-Misiones, empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID Nº 433.733.

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para la recepción provisoria de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento al Contrato, las Especificaciones Técnicas y con la Planilla Presupuestada aprobada para el efecto.

Las tareas pendientes de efectuar a ser ejecutadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha, son las detalladas a continuación:

- Repasar pintura látex en Dirección en Hall de Acceso.
- Colocar Identificadores a las Llaves TM en Tablero Principal.
- Retirar materiales sobrantes del patio.

Culminadas las tareas detalladas precedentemente, se verificarán y se procederá a la recepción definitiva por parte de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * INTENDENCIA *

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

SEVERA VILLAR
NELY SERVICIOS

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 5129
Fiscal de Obras