ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 05 del mes de Enero del año dos mil veintiuno, se procede a la recepción de los trabajos por parte de la Empresa **"P.M.C. PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES"** correspondiente al **Remito Nº001-001-0000709**, pertenece a la **Orden de Servicio Nº 29/2020 DE FILTRO N° 4 – PLANTA DE DEGREMONT 2**, Verificado por esta Unidad, dando su conformidad en lo recepcionado en su totalidad.

El detalle es como sigue:

FILTROS PLANTA VIÑAS CUÉ			
Ítem 2	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
2.1	Remoción de Arena de un módulo al otro modulo	Unidad	2
2.2	Reparación de juntas con mortero 3x1 y asfalto con fibra, según indicación	Unidad	2
2.3	Limpieza de un módulo, incluye: Desmontaje, limpieza y montaje de Boquillas, según indicación	Global	2
2.4	Mantenimiento integral, incluye: desmontaje, limpieza y montaje de bulones en la loseta del Falso Fondo.	Global	1
2.9	Reposición de arena, según indicación.	Unidad	2

Richar Neurich
Unidad de Prod. y Dist. de Agua
Gda. de Operaciones Gran Asunción
essap s.a.

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa