CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 012/2023

Fecha: 10 de enero de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	TECHNOMA S.A.C.I.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LCO N° 34/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395.645.		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	50/2021	FECHA:	11/10/2021
VIGENCIA DEL CONTRATO	**Lote N° 1:** a partir del 01/11/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. **Lote N° 2:** a partir del 25/10/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Hasta el 25/12/2022, según Convenio Modificatorio I de fecha 25/10/2022.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**Lote N° 1:** 24 (veinticuatro) meses, a partir del 01/11/2021. **Lote N° 2:** 12 (doce) meses, a partir del 25/10/2021. Hasta el 25/12/2022, según Convenio Modificatorio I de fecha 25/10/2022.		
NÚMEROS DE FACTURAS Y FECHAS	001-001-0008812 de fecha 14/12/2022.		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Lote N° 1:** 01/12/2022 al 31/12/2022. **Lote N° 2:** 25/11/2022 al 24/12/2022.		

DETALLE DE LOS SERVICIOS

LOTE N° 1 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN TICs (MONITOREO 24x7 DE SERVICIOS CRÍTICOS)					
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cuota**	**Periodo**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
1	Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)	14/24	01/12/2022 al 31/12/2022	6.500.000	6.500.000
				PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	**6.500.000**
LOTE N° 2 - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs					
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cuota**	**Periodo**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
1	Servicio técnico especializado para Infraestructura de TICs	2 de 2 Convenio Modificatorio I.	25/11/2022 al 24/12/2022	17.000.000	17.000.000
				PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	**17.000.000**
				TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**23.500.000**

Los servicios citados han sido prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO: X Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO: X Cantidad total de incumplimientos_____

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2023.01.10 16:35:18 -03'00'

Carlos Enrique Britez Rodriguez — Firmado digitalmente por Carlos Enrique Britez Rodriguez Fecha: 2023.01.11 08:21:36 -03'00'

DIEGO ENRIQUE FLEITAS VILLAMAYOR — Firmado digitalmente por DIEGO ENRIQUE FLEITAS VILLAMAYOR Fecha: 2023.01.11 09:49:28 -03'00'

Diego Enrique Fleitas, Encargado de Despacho
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones