CARRERAS ACREDITADAS POR LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES): OBSTETRICIA CASA CENTRAL POR RESOLUCIÓN Nº 40; ENFERMERÍA CASA CENTRAL POR RESOLUCIÓN Nº 289; ENFERMERÍA FILIAL CONCEPCIÓN POR RESOLUCIÓN Nº 336; ENFERMERÍA FILIAL SAN ESTANISLAO POR RESOLUCIÓN Nº 336; ENFERMERÍA FILIAL CORONEL OVIEDO POR RESOLUCIÓN Nº 409

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Nº 2/2022

OBRA: AMPLIACIÓN DEL PABELLON EN PLANTA ALTA FILIAL SAN ESTANISLAO con ID N°421067

CONTRATISTA: NORTEÑITO DEL SUR PARAGUAY

RUC: 4628804-0

CONTRATO ID N°421067

MONTO Gs.:85.000.000. (guaraníes Ochenta y Cinco Millones)

FECHA: 28 de diciembre de 2022

En la Ciudad de San Estanislao, a los veintiocho días del mes de diciembre del año 2022, siendo las 09:30 horas, se reúne por una parte el **Arq. Darío Duré** en carácter de Fiscal de Obras por la **FENOB-UNA** y por la otra parte el **señor Rafael González Franco** en carácter de representante de la empresa **Norteñito del Sur Paraguay,** a fin de realizar la recepción provisoria de la obra **AMPLIACIÓN DEL PABELLON EN PLANTA ALTA FILIAL SAN ESTANISLAO** con la siguiente descripción:

Se verifican todos los rubros asignados según planilla aprobada, y se constata que los trabajos reclamados en el Acta Provisoria de fecha 26 de diciembre de 2022 fueron ejecutados en su totalidad, y no habiendo más objeciones se expide esta Acta Definitiva de conformidad por la ejecución del 100% de los trabajos solicitados en este Llamado.

- Fueron completados el cableado de las luces de las aulas y se realizaron las pruebas de funcionamiento.
- Fue mejorada la aplicación de silicona transparenten en las ventanas tipo balancín.
- Se constata la limpieza de tornillos y otros elementos sueltos observados sobre el techo de chapas y la canaleta aérea.
- Se ha realizado la limpieza final de obra del sector de Caseta Provisoria.

Se adjunta la planilla de avances.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la ciudad de San Estanislao, a los 28 días del mes de diciembre de 2022.

Norteñito Del Sur Paraguay
RUC: 4628804-0
rafranco2009@hotmail.com

RAFAEL GONZALEZ FRANCO
CONTRATISTA

ARQ. DARIO DURÉ.
FISCAL DE OBRAS
Arq. Carlos Dario Duré Silva
Perito Fiscalizador
FENOB - UNA