GOBERNACION DE ITAPÚA
Resúmen del Certificado Básico Nº 04
Mes: marzo/abril/mayo

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1	100,00%	350.135.856	54,27%	189.991.884	38,88%	136.134.974	93,15%	326.126.858
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**350.135.856**	**54,27%**	**189.991.884**	38,88%	**136.134.974**	**93,15%**	**326.126.858**
B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**		**Presente Certificado**		**Total Certificado a la Fecha**	
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	70.027.171	47.134.793		22.892.378		70.027.171	
B.II	Para Fondo de Reparo	*5,00%*		-					
B	**Total Deducciones**		**70.027.171**	**47.134.793**		**22.892.378**		**70.027.171**	
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**					**113.242.596**			
C.II	Multas					0			
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**					**113.242.596**			

Certificado Básico Nº 4
Mes: marzo/abril/mayo
Contrato: 24/2022
Monto básico: 350.135.856 gs
Contratista: Sr. Sergio Alexis Núñez Kubo
Fecha de inicio: 14/noviembre/2022
Plazo de ejecución: 120 días
Fecha de Terminación: 13/mayo/2023
Ampliacion: 60 dias

SON GUARANIES: Ciento trece millones, doscientos cuarenta y dos mil, quinientos noventa y seis.-

Metalúrgica "NÚÑEZ"
de: Metalúrgica Núñez
R.U. ... 2215 - 3
Contratista
E-mail: rubr... urgica@hotmail.com
... 76 - Pirapó - Itapúa - Py.

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

2/dos

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022

Monto del Contrato: 350.135.856 gs. | **Term. Prevista:** 13/mayo/2023

Plazo Contractual: 120 dias | **Ampliaciones:** 60 dias

Inicio de Obra: 14/noviembre/2022 | **Mes:** marzo/abril/mayo

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 04						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 04					
								EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			IMPORTE EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	72153507-003	**Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.**	Unidad de Medida Global	1,00	2.932.500	2.932.500	0,0083753	50,00%	50,00%	100,00%	0,00419	0,00419	0,00838	0,50	0,50	1,00	1.466.250	1.466.250	2.932.500
2	72131601-002	**Preparación de obra - Limpieza de obra**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230,00	3.797	873.310	0,0024942	100,00%	0,00%	100,00%	0,00249	0,00000	0,00249	230,00	-	230,00	873.310	-	873.310
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	1.186.882	0,0033898	100,00%	0,00%	100,00%	0,00339	0,00000	0,00339	221,64	-	221,64	1.186.882	-	1.186.882
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	2.025.236	0,0057841	100,00%	0,00%	100,00%	0,00578	0,00000	0,00578	55,41	-	55,41	2.025.236	-	2.025.236
3	72131604-004	**Estructuras de H°A°**	Unidad de Medida Global	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	21.282.198	0,0607827	100,00%	0,00%	100,00%	0,06078	0,00000	0,06078	11,48	-	11,48	21.282.198	-	21.282.198
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	4.443.857	0,0126918	100,00%	0,00%	100,00%	0,01269	0,00000	0,01269	2,38	0,00	2,38	4.443.857	-	4.443.857
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	8.945.855	0,0255497	100,00%	0,00%	100,00%	0,02555	0,00000	0,02555	4,88	0,00	4,88	8.945.855	-	8.945.855
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	2.122.138	0,0060609	100,00%	0,00%	100,00%	0,00606	0,00000	0,00606	1,21	-	1,21	2.122.138	-	2.122.138
4	72131601-009	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa**	Metros cuadrados	202,85	206.833	41.956.074	0,119828	30,00%	70,00%	100,00%	0,03595	0,08388	0,11983	60,86	141,99	202,85	12.587.856	29.368.218	41.956.074
5	72131601-005	**Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml**	Metros cuadrados	42,68	136.567	5.828.680	0,0166469	100,00%	0,00%	100,00%	0,01665	0,00000	0,01665	42,68	0,00	42,68	5.828.680	-	5.828.680
6	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores**	Metros cuadrados	84,70	67.717	5.735.630	0,0163812	100,00%	0,00%	100,00%	0,01638	0,00000	0,01638	84,70	0,00	84,70	5.735.630	-	5.735.630
7	72131601-006	**Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes**	Metros cuadrados	60,98	21.973	1.339.914	0,0038268	100,00%	0,00%	100,00%	0,00383	0,00000	0,00383	60,98	-	60,98	1.339.914	-	1.339.914
8	72131601-005	**Mampostería - Construcción de muro de elevación**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	17.074.187	0,0487645	95,00%	0,00%	95,00%	0,04633	0,00000	0,04633	236,66	-	236,66	16.220.203	-	17.074.187
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,80	28.447	335.675	0,0009587	100,00%	0,00%	100,00%	0,00096	0,00000	0,00096	11,80	-	11,80	335.675	-	335.675
9	72131601-007	**Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16**	Metros cuadrados	314,65	259.533	81.662.058	0,2332296	80,00%	10,10%	90,10%	0,18658	0,02356	0,21014	251,72	31,78	283,50	65.329.647	8.247.959	81.662.058
10	72101601-002	**Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta**	Metros cuadrados	303,54	82.875	25.155.878	0,071846	0,00%	89,25%	89,25%	0,00000	0,06412	0,06412	-	270,90	270,90	-	22.450.838	22.450.838
11	72131601-008	**Revoque**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	6.943.557	0,019831	90,00%	-32,26%	57,74%	0,01785	-0,00640	0,01145	138,72	-49,72	89,00	6.249.336	-2.239.886	4.009.450
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,80	47.883	1.953.626	0,0055796	90,00%	0,00%	90,00%	0,00502	0,00000	0,00502	36,72		36,72	1.758.264	-	1.953.626
11,3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	3.773.157	0,0107763	90,00%	0,00%	90,00%	0,00970	0,00000	0,00970	65,85	-	65,85	3.395.687	-	3.395.687
12	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	8.961.190	0,0255935	100,00%	-6,46%	93,54%	0,02559	-0,00165	0,02394	233,76	-15,11	218,65	8.961.343	-579.242	8.382.101

Darío Nuñez
2215-3
...urgica@hotmail.com
...70 - Pirapó - Itapúa - Py.

María Lidia Plano de Ezq...
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	8.199.600	0,0234183	100,00%	-6,46%	93,54%	0,02342	-0,00151	0,02190	233,76	-15,11	218,65	8.199.740	-530.013	7.669.727
13	72131601-009	**Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito**	Metros cuadrados	233,76	83.272	19.465.663	0,0555946	30,03%	63,51%	93,54%	0,01669	0,03531	0,05200	70,19	148,46	218,65	5.844.862	12.362.561	18.207.423
14	72131601-009	**Zócalo tipo Cerámico**	Metro lineal	32,00	24.083	770.656	0,002201	100,00%	0,00%	100,00%	0,00220	0,00000	0,00220	32,00		32,00	770.656	-	770.656
15	72131601-010	**Aberturas**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.385.500	1.385.500	0,003957	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00396	0,00396	-	1,00	1,00	-	1.385.500	1.385.500
15,2		Puerta metálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3,00	923.667	2.771.001	0,0079141	0,00%	66,67%	66,67%	0,00000	0,00528	0,00528	-	2,00	2,00	-	1.847.334	1.847.334
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	2.983.500	0,008521	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00852	0,00852	-	6,75	6,75	-	2.983.500	2.983.500
16	72131601-012	**Servicio de Pinturas**	Unidad	1,00	-	-	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00000	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-
16,1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	7.704.608	0,0220046	0,00%	64,49%	64,49%	0,00000	0,01419	0,01419	-	125,72	125,72	-	4.969.083	4.969.083
16,2		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	2.425.586	0,0069276	0,00%	90,00%	90,00%	0,00000	0,00623	0,00623	-	65,85	65,85	-	2.182.928	2.182.928
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1,00	34.085	34.085	9,735E-05	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00010	0,00010	-	1,00	1,00	-	34.085	34.085
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	8.560.424	0,0244489	0,00%	78,75%	78,75%	0,00000	0,01925	0,01925	-	270,99	270,99	-	6.741.418	6.741.418
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	66,00	32.583	2.150.478	0,0061418	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00614	0,00614	-	66,00	66,00	-	2.150.478	2.150.478
17	72101510-005	**Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	Metro lineal	66,00	97.693	6.447.738	0,018415	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,01841	0,01841	-	66,00	66,00	-	6.447.738	6.447.738
18	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad de Medida Global	1,00	15.410.500	15.410.500	0,0440129	0,00%	95,00%	95,00%	0,00000	0,04181	0,04181	-	0,95	0,95	-	14.639.975	14.639.975
19	72131601-011	**Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho**	Unidad de Medida Global	2,00	12.721.667	25.443.334	0,072667	20,00%	80,00%	100,00%	0,01453	0,05813	0,07267	0,40	1,60	2,00	5.088.667	20.354.667	25.443.334
20	72131601-013	**Limpieza de obra**	Unidad de Medida Global	1,00	1.851.583	1.851.583	0,0052882	0,00%	100,00%	100,00%	0,00000	0,00529	0,00529	-	1,00	1,00	-	1.851.583	1.851.583
						350.135.856					54,27%	38,88%	93,15%				189.991.884	136.134.974	326.126.858

Metalúrgica Núñez
Contratista

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022

Monto del Contrato: 350.135.856 gs. | **Term. Prevista:** 13/mayo/2023

Plazo Contractual: 120 dias | **Ampliaciones:** 60 dias

Inicio de Obra: 14/noviembre/2022 | **Mes:** marzo/abril/mayo

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	0	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	72153507-003	Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.	Unidad de Medida Global	1	2.932.500	2.932.500		1.466.250			0			1.466.250		2.932.500
2	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza de obra	Unidad	1	-	-		0			0	0				-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230	3.797	873.310		873.310			0	0				873.310
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	1.186.882		1.186.882			0	0				1.186.882
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	2.025.236		2.025.236			0	0				2.025.236
3	72131604-004	Estructuras de H°A°	Unidad de Medida Global	1	-	-		0			0	0				-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	21.282.198		21.282.198			0	0				21.282.198
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	4.443.857		0	2.666.314	1.777.543		0				4.443.857
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	8.945.855		0	4.472.927	4.472.927	0	0				8.945.855
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	2.122.138		0			2.122.138	0				2.122.138
4	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa	Metros cuadrados	202,85	206.833	41.956.074		0			13.385.358	13.385.358	15.185.358			41.956.074
5	72131601-005	Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml	Metros cuadrados	42,68	136.567	5.828.680		0	5.828.680	0	0	0				5.828.680
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	84,7	67.717	5.735.630		0	4.588.504	1.147.126	0	0				5.735.630
7	72131601-006	Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	60,98	21.973	1.339.914		0	1.339.914		0	0				1.339.914
8	72131601-005	Mampostería - Construcción de muro de elevación	Unidad	1	-	-		0			0	0				-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	17.074.187				5.691.396	5.691.396	5.691.395				17.074.187
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,8	28.447	335.675		0			335.675	0				335.675
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16	Metros cuadrados	314,65	259.533	81.662.058		0	0		27.220.686	27.220.686	27.220.686			81.662.058
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta	Metros cuadrados	303,54	82.875	25.155.878		0			0	17.609.114	7.546.764			25.155.878
11	72131601-008	Revoque	Unidad	1	-	-		0			0	0				-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	6.943.557		0			3.471.778	3.471.778				6.943.557
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,8	47.883	1.953.626		0			976.813	976.813				1.953.626
11,3		De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	3.773.157		0			1.886.579	1.886.579				3.773.157
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	-	-		0			0	0				-
12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	8.961.190		0	8.961.190			0				8.961.190
12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	8.199.600		0	8.199.600			0				8.199.600
13	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito	Metros cuadrados	233,76	83.272	19.465.663		0				9.732.831	9.732.831			19.465.663
14	72131601-009	Zócalo tipo Cerámico	Metro lineal	32	24.083	770.656		0			770.656					770.656
15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	-	-		0			0	0				-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.385.500	1.385.500		1.385.500			0			0		1.385.500
15,2		Puerta mettálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	923.667	2.771.001		0			0			2.771.001		2.771.001
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	2.983.500		0			0			2.983.500		2.983.500
16	72131601-012	Servicio de Pinturas	Unidad	1	-	-		0			0			0		-
16,1		De paredes y pilares revocados, latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	7.704.608		0			0			7.704.608		7.704.608

5 copias

Rub[illegible] Nuñez
R.U.C. [illegible]2215-3
E-mail: rub[illegible]urgica@hotmail.com
Tel. 10[illegible]76 - Pirapó - Itapúa - Py

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernación de Itapúa

16,2		De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	2.425.586		0			0			2.425.586		2.425.586
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	34.085	34.085		0			0			34.085		34.085
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	8.560.424		0			0			8.560.424		8.560.424
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	66	32.583	2.150.478		0			0			2.150.478		2.150.478
17	72101510-005	**Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.**	Metro lineal	66	97.693	6.447.738		0			0			6.447.738		6.447.738
18	72131601-001	**Construccion e instalaciones electricas**	Unidad de Medida Global	1	15.410.500	15.410.500		0				7.705.250	7.705.250			15.410.500
19	72131601-011	**Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho**	Unidad de Medida Global	2	12.721.667	25.443.334		0				12.721.667	12.721.667	0		25.443.334
20	72131601-013	**Limpieza de obra**	Unidad de Medida Global	1	1.851.583	1.851.583		0			0			1.851.583		1.851.583
						350.135.856		0	0		0	0				0
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	**28.219.376**	**36.057.128**	**13.088.992**	**55.861.079**	**100.401.471**	**80.112.556**	**36.395.253**		**350.135.856**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	8,06%	10,30%	3,74%	15,95%	28,68%	22,88%	10,39%		**100,00%**
EJECUTADO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO							0	45.682.076	15.756.114	56.111.155	72.442.539	41.666.167	36.764.265	29.271.358	28.433.184	**326.126.857**
EJECUTADO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO							0%	13,05%	4,50%	16,03%	20,69%	11,90%	10,50%	8,36%	8,12%	**93,15%**

Metalúrgica Núñez
de: Rub[illegible] Nuñez
R.U.C.: [illegible]72215 - 3
E-mail: rub[illegible]urgica@hotmail.com
Cel [illegible]76 - Pirapó - Itapúa - P

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

María Lidia Pivas de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 04

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022	
Monto del Contrato: 350.135.856 gs.	**Term. Prevista:** 13/mayo/2023
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:** 60 dias
Inicio de Obra: 14/noviembre/2022	**Mes:** marzo/abril / mayo

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO
Contrato N°: 24/2022

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NOVIEMBRE	28.219.376	28.219.376	45.682.076	45.682.076	8,06%	8,06%	13,05%	13,05%
DICIEMBRE	36.057.128	64.276.504	15.756.114	61.438.190	10,30%	18,36%	4,50%	17,55%
ENERO	13.088.992	77.365.496	56.111.155	117.549.345	3,74%	22,10%	16,03%	33,58%
FEBRERO	55.861.079	133.226.575	72.442.539	189.991.884	15,95%	38,05%	20,69%	54,27%
MARZO	100.401.471	233.628.046	41.666.167	231.658.051	28,68%	66,72%	11,90%	66,17%
ABRIL	80.112.556	313.740.602	36.764.265	268.422.316	22,88%	89,61%	10,50%	76,67%
MAYO	36.395.253	350.135.856	29.271.358	297.693.673	10,39%	100,00%	8,36%	85,03%
JUNIO	0	350.135.856	28.433.184	326.126.857			8,12%	93,15%



Metalúrgica Núñez
CONTRATISTA
R.U. : 2172215 - 3
E-mail: rub...lurgica@hotmail.com
...576 - Pirapó - Itapúa - Py.

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

7(siete)