33

CONFORTEC

S.G. N° 3075

Fecha, 18 de abril de 2022

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
Ing. Sara López, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 17 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 17 / OBRA CIVIL correspondientes al periodo MARZO / 2022, del Contrato de referencia.-

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Belliviza-Luque
Cel.: 0984 790 900

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Tende
Fecha: 19 ABR. 2022 Nº: 970 Hora: 10:45
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 2243
Fecha: 18/04/2022
Firma: C. Escobar Hora: 14:54hs

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA
Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

ontrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 17 - OBRA CIVIL

PERIODO: MARZO-2022

RESUMEN GENERAL

N°	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717	14,02%	7,28%	21,30%	248.642.669	129.086.692	377.729.361
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	46,58%	4,44%	51,02%	826.009.241	78.679.199	904.688.440
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucu y San Ignacio	1.773.267.717	94,70%	12,52%	107,23%	1.679.315.723	222.078.270	1.901.393.993
A	TOTAL DEL CONTRATO		5.319.803.151	51,76%	8,08%	59,84%	2.753.967.633	429.844.161	3.183.811.794
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	51,76%	8,08%	59,84%	550.793.527	85.968.832	636.762.359
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	51,76%	8,08%	59,84%	137.698.381	21.492.208	159.190.589
B	TOTAL DEDUCCIONES		1.329.950.788				688.491.908	107.461.040	795.952.948
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						2.065.475.725	322.383.121	2.387.858.846

Son Guaranies: Trescientos veintidos millones trescientos ochenta y tres mil ciento veinte y uno.-Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar B. Miranda G

FISCALIZACIÓN
ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

74