MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA

SAN PEDRO-PARAGUAY

Yrybucua, 08 de julio 2022

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

- **OBRA:** CONTRATO N°05 CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO - 3RA ETAPA
- **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO MULTIUSO - 3RA ETAPA
- **LUGAR Y FECHA:** DISTRITO DE YRYBUCUÁ – DPTO. SAN PEDRO, 08/07/2022, (ocho de julio de dos mil veintidós).

Para las obras de referencia, en lugar y fecha antes indicada, se constituyen en el inmueble en representación del CONTRATISTA el SEÑOR FREDYS FERNANDO AGUIAR GODOY, C.I. Nº 5.217.111 y el FISCALIZADOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ, ARQ. LUIS ALBERTO FERNANDEZ PORTILLO con C.I. Nº 4.475.573, quienes proceden a la inspección de los trabajos relativos a las obras de los rubros establecidos anteriormente que dieron inicio el 10/05/2022 (Diez de mayo del dos mil veintidós). Encontrándose estos en un acuerdo con los documentos de la Planilla de Computo Métrico, Planos y Especificaciones técnicas, se realiza la **Recepción definitiva de la obra**.

CONTRATISTA

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Construccion y Gerencia de Proyectos
RUC: 5.217.111-6

ARQ. LUIS A. FERNÁNDEZ P.
Reg. M.O.P.C. N° 3.193
Fiscal de Obras

Luis A. Fernández P.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. 3.193