MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
Unidad Operativa de Contrataciones
0763-20074 uoc.lapaz@gmail.com
Itapúa- Paraguay

ACTA DE INICIO DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LAS PLAZAS DEL DISTRITO DE LA PAZ"

En el Distrito de La Paz, departamento de Itapúa, a los 27 (Veintisiete) días del mes de Noviembre del año 2023, se reúnen; en representación de la Municipalidad de La Paz, la Intendente Municipal; Dra. Blanca M. Chávez con C.I. N°: 2.556.834, la Secretaria General Interina; Lic. M. Roxana Boyko R. con C.I. N°: 5.476.374; el Arq. Carlos Aquino C.I. N° 3.187.499 en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de La Paz, y la empresa contratista, representada por el Sr. Andrés Villalba Ramírez, con C.I. N° 3.553.668, para dar inicio a los trabajos a ser realizados de acuerdo a los planos, planillas y a las especificaciones técnicas establecidas según contrato previamente firmado.

En conformidad con lo descripto, habiéndose acordado el precio total y firmado el contrato correspondiente de la obra citada a realizarse con un plazo de ejecución de 30 (Treinta) días Corridos.

Firman los presentes en tres ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, para lo que hubiere lugar.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ SECRETARIA

.....
Lic. M. Roxana Boyko R.
Secretaria Gral. Interina

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ INTENDENCIA

.....
Dra. Blanca M. Chávez
Intendente Municipal

.....
Sr. Andrés Villalba R.
Contratista

CARLOS AQUINO
Arquitecto
Reg. Prof. N°: 2648

.....
Arq. Carlos Aquino
Fiscal de Obras