CONSORCIO SIEMENS – RIEDER – STATCOM
SAN LORENZO

Asunción, 07 de enero de 2022
Nuestra Ref.: LPI ANDE 1487 – 174

COPIA

Señor
Presidente de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE
Ing. Félix Eladio Sosa Gimenez
Av. España 1268 esq. Padre Cardozo

Atn.: Departamento de Supervisión de Estaciones.

Ref.: Contrato N° 7878/2019 (LPI ANDE N° 1487/2019)." Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva en STATCOM DE 220 kV en la Subestación San Lorenzo, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay-Fase II".

Certificado N° 19 - Enero

De nuestra consideración:

En nombre y representación del Consorcio Siemens – Rieder – STATCOM San Lorenzo, integrado por las empresas SIEMENS AG (Alemania) y RIEDER & CIA S.A.C.I (Paraguay), a fin de presentar el Certificado N° 19 – enero 2022, correspondiente a las obras y servicios entregados, conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Planilla de certificación.
- Acta de medición.
- Liquidación Proforma.
- Aporte IPS

Este pago deberá realizarse en una de las Cuentas Habilitadas de BANCOP:

22/02/2022
Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE

Cuenta Corriente Guaraníes: 410010880
Cuenta Corriente Dólares: 410010898

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la señora Maribel Arroyave, Teléfono (21) 2190288 para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente

Expediente Nº 975/963 - 1000007860 - 9751522
Fecha: 07 / 02 / 2022
Recibido por: Maribel

RIEDER & CIA. S.A.C.I

Patrik Bachmann
Project Manager
RIEDER & CIA - S.A.C.I.

RODRIGO MORE
Gerente Comercial

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL Nº 1487/2019 - CONTRATO Nº 7878/19

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE COMPENSACIÓN REACTIVA BASADO EN STATCOM DE 220 kV EN LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO

CERTIFICADO Nº: 19	MES:ENERO 2022

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTOS CONTRACTUALES	MONTOS EN GS.			AVANCE (%)		
		(Guaranies IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Presente mes	Acumulado total
1	Subtotal Suministros	1.526.175.000	1.526.175.000	-	1.526.175.000	100,00%	0,00%	100,00%
2	Subtotal Servicios de Instalación y Otros	22.461.054.060	19.082.626.184	149.098.691	19.231.724.874	84,96%	0,66%	85,62%
3	Subtotal Ingeniería de Detalles	718.200.000	574.560.000	-	574.560.000	80,00%	0,00%	80,00%
4	Subtotal Gestión Ambiental	224.204.520	169.016.780	7.002.440	176.019.220	75,39%	3,12%	78,51%
5	Subtotal Comisionamiento y Adiestramiento	207.380.250	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL		**25.137.013.830**	**21.352.377.964**	**156.101.131**	**21.508.479.094**	**84,94%**	**0,62%**	**85,56%**
IVA (10%)		2.285.183.075	1.941.125.269	14.191.012	1.955.316.281			
MONTO A PAGAR EN GUARANIES		**25.137.013.830**	**21.352.377.964**	**156.101.131**	**21.508.479.094**			

	Deducciones a la fecha		MONTOS CONTRACTUALES	Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total a la Fecha
B.1	Devolución de Anticipo Item 1	10%	152.617.500	152.617.500	0	152.617.500
B.2	Devolución de Anticipo Item 2,4 y 5	20%	4.578.527.766	3.850.328.593	31.220.226	3.881.548.819
B.3	Devolución de Anticipo Item 3	20%	143.640.000	114.912.000	0	114.912.000
B.4	Otras deducciones					0
B	TOTAL DEDUCCIONES		4.874.785.266	4.117.858.093	31.220.226	4.149.078.319

C.1	Importe líquido a pagar según Presente Certificado (A - B)	124.880.904
C.2	Multas	0
C	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C.1 - C.2)	**124.880.904**

Son Guaranies: CIENTO VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO .----------

ANDE

RODRIGO MORE
Gerente Comercial
RIEDER Y CIA SACI

RIEDER & CIA.

RIEDER & CIA S.A.C.I. IMPORTACIONES, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS, VENTA DE AUTOMOTORES NUEVOS Y USADOS, VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES (TALLER MECANICO), VENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGROPEQUARIAS E IMPLEMENTOS, SERVICIOS, TELECOMUNICACIONES, INTERNET

CASA CENTRAL, ASUNCION:
Avda. Artigas 1945 c/ Altos y Central
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 212 021 P.O. Box. 586
E-mail: rieder@rieder.com.py

RIEDER INTERNET:
Avda. Perú 1098 esq. Avda. Artigas
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 219 0227
E-mail: ventas.internet@rieder.com.py

TALLER DE CAMIONES, TRACTORES Y EQUIPOS PESADOS:
Avda. Artigas 1945 c/ Altos y Central
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 219 0769
E-mail: servicios.maquinarias@rieder.com.py

REPUESTOS:
Avda. Artigas 1945 c/ Altos y Central
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 290 750
E-mail: repuestos@rieder.com.py

SUCURSAL CIUDAD DEL ESTE:
Ruta Internacional No 7 Km. 5
Tels.: (021) 572 3168 - 570 443
Fax: (021) 290 750
E-mail: suc.cde@rieder.com.py

SUCURSAL KATUETE-CANINDEYU:
Avda. de las Residentas Km. 335
Tel.: (0471) 234 098

DEPTO. SIEMENS:
Avda. Perú 1098 esq. Avda. Artigas
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 219 0227
E-mail: siemens@rieder.com.py

DEPTO. USADOS:
Avda. Artigas 1945 c/ Altos y Central
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 219 0725
E-mail: usados@rieder.com.py

TALLER DE AUTOMOVILES:
Avda. Artigas 1945 c/ Altos y Central
Tel.: (021) 214 114 (R.A.)
Fax: (021) 219 0315
E-mail: servicios.automoviles@rieder.com.py

SUCURSAL SANTA RITA:
Ruta Sexta J. L. Mallorquín Km. 40
Tels.: (0673) 221 831/2
(0673) 220 151
E-mail: suc.santarita@rieder.com.py

SUCURSAL ENCARNACION:
Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia
y Avda. Bernardino Caballero
Tels.: (071) 205 416 - 200 224
E-mail: suc.encarnacion@rieder.com.py

SUCURSAL CAMBYRETA:
Ruta Sexta J. L. Mallorquín Km. 10
SUCURSAL LOMA PLATA-CHACO
Avda. Central No 1315
Tel.: (0492) 253 180

PUNTO DE COBRANZA: Avda. Defensores del Chaco No 955 Tel.: (021) 519 2000

Agentes y Talleres Autorizados en todo el país

www.rieder.com.py

Timbrado N° 14666004
Fecha Inicio Vigencia 01.03.2021
Fecha Fin Vigencia 31.03.2022
RUC: 80002612-8

FACTURA

N° 002-007-0000266

COPIA

Fecha: 22.02.2022 15:04:11 A 30 DIAS Pedido: Cont. No 7878/2019-LPI 1487 Factura SAP: 0090003569

Señor(es): (2306)-ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD RUC: 80009735-1

Direccion: PADRE CARDOZO 360 C/ ESPANA Telefono:

Remision N°: Condicion de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

Fecha: 22.02.2022 Vendedor: 0

Cantidad	Clase de Mercaderias y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Facturacion Certificado 19, correspondiente al - Contrato No 7878/2019 (LPI - ANDE 1487/19) "Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo, previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay # Fase II Total General Listas 2,4 y 5 Certificación No. 19: Gs. 141.910.119 Devolucion Anticipo 20 %: Gs. 28.382.024 Sub Total: Gs. 113.528.094 Iva: Gs. 11.352.809 Total: Gs. 124.880.904	124.880.904	0	0	124.880.904
SUBTOTAL			0	0	124.880.904

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE
22/02/2022

TOTAL A PAGAR: GUARANÍES CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 124.880.904

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 11.352.809 TOTAL IVA: 11.352.809

OBSERVACIÓN: Devoluciones justificadas solo se aceptarán después de las 48 horas contra presentación de comprobante de venta.
NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE REPUESTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la Capital para cualquier litigio que suscite esta operación y se compromete a pagar el importe de esta Factura en nuestro local comercial de Asunción. La falta de pago de esta factura a los vencimientos respectivos devengará mensualmente en concepto de intereses de la tasa máxima que permite el Banco Central del Paraguay de conformidad con el Art. 475 del Cod. Civil sin que esto implique prórroga del plazo de la obligación. El simple vencimiento establecerá mora.

Autorizo en forma irrevocable a RIEDER & CIA. S.A.C.I. en el caso de un retraso superior a 90 (noventa) días en el pago de la presente factura o de cualquier otra deuda pendiente que mantenga con vuestra empresa. Incluyan mi nombre personal o Razón Social a la que represento en el Registro Central de Morosos de Inforconf, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 1682, así como también a realizar llamadas y remitir notas de aviso o reclamos en caso que registren un atraso en el cumplimiento de mis deudas contraídas, para la recuperación del crédito que me otorgan. Los gastos en que incurriera RIEDER & CIA S.A.C.I., para realizar la gestión de cobro serán por mi cuenta.

Firma: Aclaración: C.I.:

Original: Cliente