República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI N° 448175
Peatonal Yegros N° 839 e/ Mcal Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2023 RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA N°4761 DE APLICACION SANTA CLARA, ID N° 433616.
BARRIO: SANTA CLARA
DISTRITO: CORONEL BOGADO
RECURSOS PARA SU PAGO: ROYALTIES
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1
CONTRATISTA: Sr. GREGORIO VERA C.I. 1.218.178

En la ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 08 días del mes de noviembre del 2023, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION PROVISORIA** de la:

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO, SOBRE AVENIDA JOSE FELIX BOGADO ENTRE RUTA PY01Y AV. JUAN ESTEBAN RAMIREZ ID N°423.798

Obra Financiada con Recursos de FONACIDE, se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION PROVISORIA** de la Obra.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 363
Cnel. Bogado - Py.

Sr. GREGORIO VERA
C.I. 1.218.178
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
República del Paraguay
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I 4.176.874
DEPARTAMENTO DE OBRA

Escaneado con CamScanner