Caacupé, 14 de octubre de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº2"
CONTRATO Nº 150/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 150/2020 de la empresa ING. JORGE FERNANDO DÍAZ LAVIGNE representado por el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne.

Avance del mes: 19%

Avance de la Obra: 100%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº2"

CONTRATO Nº 150/2020

Ing. Mateos Frutos
Obras

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº2"

CONTRATO Nº 150/2020

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera