MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRA

Lugar y fecha: DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA 1 DE NOVIEMBRE 2023.-

OBRA	**ID Nº 433704;** **1.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS CON TECHO DE HORMIGON ARMADO EN PLANTA BAJA** **2.- CONSTRUCCION DE UN AULA PARA NIVEL INICIAL CON EQUIPAMIENTO.** **3.- CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO** **ESCUELA BASICA Nº 8083 CIUDAD NUEVA**
UBICACION	**BARRIO CIUDAD NUEVA**
CONTRATISTA	**HM CONSTRUCCIONES RUC Nº.2383839-6.**
DOMICILIO	**DISTRITO DE MARIA AUXILIADORA.**
DEPARTAMENTO	**ITAPUA**

En el lugar y fecha arriba indicado, donde se efectuarán los trabajos objeto del contrato **Nº 23/2023** de fecha, Diez y Nueve (19) días del mes de Octubre del año Dos mil Veinte y Tres, con la presencia del **FIZCAL DE OBRAS ARQ. AMADO CABAÑAS Y el Sr. HECTOR OMAR MERELES CON C.I. Nº 2.383.839 representante de la empresa HM CONSTRUCCIONES;** contratista de la Obra, se reúnen a efectos de dejar constancia del **inicio** de la OBRA de referencia conforme los contratos suscriptos.

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.
EL CONTRATISTA declara que ha recibido las instrucciones, Planos y Especificaciones Técnicas necesario para la ejecución de la obra debiendo verificar si las medidas concuerdan con las de la documentación del proyecto y formular las observaciones pertinentes en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs.) desde la suscripción de la presente a efectos de realizar el replanteo correspondiente. En caso que así fuere, los plazos de ejecución quedan suspendidos hasta tanto la Dirección de Obra entregue la documentación rectificatoria, fecha a partir de la cual se reanudan los plazos de ejecución.

En caso que EL CONTRATISTA no formulare las observaciones pertinentes dentro del plazo establecido se tendrá por no observada la documentación que le fuera entregada por el DEPARTAMENTO DE OBRA.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha mencionado anteriormente.

.....
CONTRATISTA
HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

.....
FIZCAL DE OBRA
Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202