ACTA DE RECEPCION DEL PRODUCTO

En la ciudad de Asunción, capital de la república del Paraguay, siendo las 07:45 horas del día lunes 10, abril del año 2023, en las oficinas del Proyecto PPI - II, sito en Vicepresidente Sánchez N° 669 entre Azara y Luís Alberto de Herrera, dependiente de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (**DINCAP**), del **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)**, en el marco de la **"CONTRATACION DE ENTIDAD DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE PLANES DEL PROYECTO PROMAFI CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - ID Nº 409370,** adjudicada por Resolución MAG Nº 1711 de fecha 15/11/2022, se reúnen las siguientes personas**:** Ing. Rosa Massare, Coordinadora del Proyecto PROMAFI y Dr. Hector Gill, Coordinador del proyecto por FECOPROD con CI Nº 1.265.252 en representación de la firma **FEDERACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION LTDA. (FECOPROD)**, a los efectos de proceder al acto de entrega y recepción del **Informe de avances mes de marzo 2023**, según cronograma presentado y aprobado.

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones se tiene por recepcionado el primer producto del contrato de referencia, dando por concluido el este acto y se procede a las firmas correspondientes, siendo las 09:00 horas del día mencionado.

Por la UEP-MAG-FIDA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA UEP - PROMAFI - FIDA

Ing. Agr. Rosa Massare
Coordinación PROMAFI

Por FECOPROD

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

HECTOR GILL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
MESA DE ENTRADA
Nº 124 FECHA 10/04/2023 HORA 9:45
FIRMA: Teodolina

FECOPROD

PROYECTO: PROMAFI

Periodo: Marzo – Informe de avances. **FECHA ENTREGA: 03-04-2023.**

Elaborado: Dr. Héctor Gill

Anexo A: Acciones realizadas en el periodo en base al CRONOGRAMA APROBADO.

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para el mes	Número de actividades realizadas en el mes.	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
PRODUCTO 1:	Desarrollo de diagnóstico a las OR/CI en las modalidades requeridas por el proyecto.					
Sub producto 1.1: DRP a OR	Diagnostico rural participativo a 19 OR Al mes de marzo se registraron las siguientes Organizaciones Rurales con evaluación IMOR, en la Plataforma DRIVE: Concepción: 6 OR San pedro Norte: 5 OR San Pedro Sur y Canindeyú: 5 OR más 2 OR con Pre diseño de Plan de desarrollo Organizativo (PDO). Caaguazú: 10 OR con IMOR más 12 Organizaciones rurales con Pre diseño de Plan de Desarrollo Organizativo (PDO). El 16 y 17 de marzo taller con los técnicos de la UEP y EAIP en elaboración de DRP.	**Informe DRP**	**19**	**12**	**-6**	**Ver anexo A**
Sub producto 1.2: evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a OR	Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a 26 OR, durante el DRP. Durante la elaboración del DRP se procedió a la aplicación de la herramienta sobre cambio climático en las OR, en esta actividad realizada en el mes de febrero en un taller de DRP en una OR se observó algunas debilidades a la hora de aplicar la herramienta de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático por lo que, se realizó en la unidad de gestión de Canindeyú el día 16 de marzo el adiestramiento para el uso correcto de las herramientas y su enfoque en el DRP de las OR y CI.	**Informe**	**19**	**12**	**-6**	**Ver anexo A**
Sub producto 1.3: Diagnostico comunidades indígenas	Evaluación participativa de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en 20 CI: **Al mes de marzo se registraron las siguientes Comunidades indígenas con evaluación IMOR, en la Plataforma DRIVE:** **Canindeyú: 3 CI** **Caaguazú: 1 CI**	**Informe DCI**	**4**	**4**	**0**	**Todos lo DCI aprobados**

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para el mes	Número de actividades realizadas en el mes.	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
PRODUCTO 2:	Desarrollo de capacitaciones en las diferentes ares temáticas del proyecto a las OR / CI para el fortalecimiento de las mismas					
Sub producto 2.1: capacitación a Organizaciones Rurales	En la elaboración de los Planes de capacitaciones a ser ejecutadas en las organizaciones con DRP. 2 Planes de capacitación con aprobación	Planes de capacitación	9	12	3	Proceso de aprobación
Sub producto 2.2:Capacitacion a organizaciones indígenas	En la elaboración de los Planes de capacitaciones a ser ejecutadas en las organizaciones con DCI.	Plan de capacitaciones	4	4	0	Todas Aprobadas
Producto 3:	Elaborar los diferentes planes requeridos por el PROMAFI, incluidos los diferentes trámites administrativos, permisos y documentaciones vinculados a los PDO.					
Sub producto 3.1: diseño de plan de desarrollo organizacional (PDO)	En la lista de OR y CI facilitadas por la coordinación del PROMAFI, en fecha 08 -02-23 vía Driver, estaban incluidas 14 OR con Pre diseño de planes, con las respectivas recomendaciones y observaciones a trabajar con las OR en territorio, desde la fecha 27 de febrero se iniciaron los trabajos en las diferentes OR, se tienen los siguientes avances al 31 de marzo • **Concepción:** 2 PDOs en escritura (proceso de corrección por los especialistas) 2 en redacción a ser incorporados en el DRIVE a vuelta de semana santa. • **Canindeyú:** 2 PDOs en escritura (proceso de corrección por los especialistas) • **Caaguazú:** 2 PDOs aprobados (1 con COSAPLAN); 3 en escritura (proceso de corrección por los especialistas) y 2 en redacción a ser incorporados en el DRIVE a vuelta de semana santa. • **San Pedro:** 2 PDOs en redacción por la UG a ser incorporados en el DRIVE a vuelta de semana santa.	Planes compartidos con especialistas	9	9	0	En corrección con los especialistas de la UEP
Sub producto 3.2: Plan de desarrollo Organizacional con enfoque de adaptación al cambio climático (PDOcc)	Durante el DRP se estará detectando las organizaciones que serán beneficiarias del PDOcc. **1 en Concepción y 1 en San Pedro norte** Se trabajara con la especialista en cambio climático la selección de las OR que califiquen para ser partícipes de este tipo de plan.	Todo el programa	25	2	-23	
Sub Producto 3.3: Plan de desarrollo comunitario con enfoque de adaptación al cambio climático (PDCcc)	4 (cuatro) planes de desarrollo comunitario están en redacción en proceso de corrección por los especialistas para su aprobación.		4	4	0	En proceso de revisión por los especialistas

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

CODIGO OBJETIVOS OPERATIVOS	Componentes y Actividad	Indicador de Cumplimiento	Número de actividades programadas para el mes	Número de actividades realizadas en el mes.	Diferencia entre programadas y realizadas (en + o en -)	Problemas en la ejecución de las actividades
Sub producto 3.5: Trámites administrativos para Organizaciones Rurales y Comunidades Indígenas.	N/A		20			
Sub producto 3.6: Tramite de permisos necesarios para la implementación del Plan	N/A		20			
Sub producto 3.7: Reglamentos requeridos para las OR y CI para la ejecución de los planes elaborados participativamente con los beneficiarios.	Durante la adecuación de los PDO con pre diseño los supervisores y los técnicos de campo de las UG de Caaguazú y Canindeyú procedieron a la verificación de los reglamentos con los que contaban las OR, dejando recomendaciones de cambio en el mismo, para que se ajusten a los PDO. En las OR que se realizaron los DRP y están ya con la versión en proceso de aprobación, se realizó la elaboración de algunos reglamentos según el enfoque de los PDO resultantes del DRP.	Reglamentos adjuntados en los PDO presentados	20	15	5	Se realizan de acuerdo con la revisión de cada PDO. En las OR con DRP se incluirá la redacción de los reglamentos de acuerdo a cada Plan
PRODUCTO 4: proceso de ejecución.	Acompañar el proceso de ejecución y presentación de la rendición de cuentas de los planes.		40			
1ER INFORME DE AVANCES	Presentación de resultados de las actividades en la reunión mensual a la UEP.	Informe	1	1	0	

Anexo A: Razones de las Diferencias entre Actividad Programada y realizadas. : Después de la primera visita los equipos en cada territorio coordinaron con los respectivos Técnicos Territoriales, la actualización de los datos en el RENABE, según la lista actualizada de socios. La diferencia de lo programado y lo realizado es debido a que la unidad de gestión de Caaguazú que es la unidad con mas OR con PF (12) y IMOR (10) en su DRIVE (22 OR) se está centrando en la elaboración de los PDOs con pre diseño, por lo que no están realizando en esta etapa los DRP, dejándolo para la segunda quincena del mes de abril ir haciendo los primeros acercamientos a las OR que se encuentran el DRIVE. En concepción y San Pedro tenemos 1 OR incluida en los últimos días respectivamente, los DRPs están en proceso de redacción, estarán disponibles en el DRIVE para su revisión en la semana a la vuelta de la pausa de semana santa.

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

Anexo B

Situación de las Organizaciones Zona Caaguazú

NRO	NOMBRE DE LA ORG.	DISTRITO	SITUACION
1	Asociación de Mujeres Santa Lucia	La Pastora	PDO terminado/ **COSAPLAN**
2	Asociación de Productores Agropecuarios Calle Uno (APACU)	Coronel Oviedo	2 visita realizado, se concretó modelo de PDO, con Fiducia, el mismo se encuentra en redacción a ser levantado al DRIVE para su verificación, corrección y aprobación.
3	Comité de Damas la novia calle Mbutuy	Nueva Londres	2 visita, falta listado, renabe, cedula se concretó PDO comercial con Fiducia.
4	Comité de Mujeres San José Obrero del distrito la pastora	La Pastora	PDO terminado con mesa de entrada, a espera de fecha de **COSAPLAN**
5	Comité de Productores de leche Santa Rosa de MBUTUY	Santa Rosa	PDO en DRIVE en proceso de verificación, corrección para su aprobación.
6	Comité de Productores Virgen del Rosario	Cecilio Báez	1 visita realizadas, falta listado, renabe, y cedula entregar. Aun en poder del comité
7	Comité de Productores Agrícolas Virgen del Rosario	Repatriación	El PDO se encuentra en redacción a ser levantado al DRIVE para su verificación, corrección y aprobación.
8	Asociación de Productores apícolas de Repatriación	Repatriación	2 visita realizado, falta listado, renabe, cedula. Se concretó PDO comercial con Fiducia que se encuentra en redacción a ser levantado al DRIVE para su verificación, corrección y aprobación.
9	Comité de Productores Cristo Rey	3 de Febrero	1 visita, falta entregar cedula fotocopia, listado falta renabe, plan de producción y falta elaborar PDO
10	Comité de Productores Familiar	Raúl A. Oviedo	3 visita, cuenta con listado, renabe, fotocopia de células, PDO en DRIVE para su revisión, corrección y aprobación.
11	Comité de Productores San Isidro	Yhu	2 visita, se cuenta con listado, cedula fotocopia, falta Renabe, PDO modelo anterior. Sin fiducia
12	Comité de Productores San Isidro	Juan Manuel Frutos	2 visita aun sin listado, sin PDO, sin renabe, Fotocopia de cedulas. Aun en poder de la organización

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

Situación de las Organizaciones Zona Canindeyú – San Pedro Sur /Oficina Santani

NRO	NOMBRE DE LA ORG.	DISTRITO	SITUACION
1	Comisión de Mujeres San Isidro	Capiibary / Arapyahu	Presentación de técnicos a la OR DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
2	Comité de Mujeres 3 de Setiembre	Guajayvi / Guajayvi	Los problemas internos resueltos, se retomó la redacción del **PDO el cual está en el DRIVE.**
3	Asociación Campesina de Productores Alternativos y Ecológicos de Luz Bella	Guajayvi / Luz Bella	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
4	Comité de Productores/as Hortícola San Francisco	Gral. E. Aquino / san Francisco	**PDO alzado en DRIVE para la corrección de los especialistas.**
5	Comité Hortofrutícola San Isidro	Curuguaty / Araujo cue	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
6	Comité de Productores Ñepytyvora rekavo	Curuguaty / Santa Librada	DRP en redacción a compartir en el DRIVE para su revisión y aprobación a vuelta de la semana santa.
7	Comité de Mujeres Unidas	Maracaná / 7 encuadre	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

Situación de las Organizaciones Zona Concepción

NRO	NOMBRE DE LA ORG.	DISTRITO	SITUACION
1	Comité de productores la Esperanza	Azotey /Kurusu de Hierro	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación. PDO en el DRIVE en revisión para su aprobación.
2	Comité de Productores San Lorenzo	Horqueta / Capitán Gimenez	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
3	Comité de productores 1° de Marzo	Horqueta / Capitán Sosa.	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
4	Comité de Productores Maria Auxiliadora	Horqueta / Capitán Sosa.	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
5	Comité Virgen del Carmen		Presentación del Equipo Técnico de FECOPROD/PROMAFI como Entidad de Apoyo a la Implementación a Organizaciones Rurales Beneficiarias. DRP en redacción a compartir en el DRIVE para su revisión y aprobación a vuelta de la semana santa.
6	Asociación comunitaria campesina de Arroyito		Presentación del Equipo Técnico de FECOPROD/PROMAFI como Entidad de Apoyo a la Implementación a Organizaciones Rurales Beneficiarias. DRP en redacción a compartir en el DRIVE para su revisión y aprobación a vuelta de la semana santa.

Federación de Cooperativas de Producción "FECOPROD" Ltda.

Situación de las Organizaciones Zona San Pedro norte.

NRO	NOMBRE DE LA ORG.	DISTRITO	SITUACION
1	**Asociación Independiente de Productores Rurales.**	San Pedro	**OR excluida del listado por la UEP.**
2	**Comité Nueva Esperanza**	San Pedro	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
3	**Comité de Proyectores María Auxiliadora**	San Pedro	DRP en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.**
4	**Comité Paraguay Pyahu**	San Pedro	DRP en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.**
5	**Asociación de Productores Fortaleza**	San Pedro	DRP en el DRIVE para revisión y aprobación. Plan de capacitaciones en el DRIVE para revisión y aprobación.
6	**Asociación Ko'e pyahu**	San Vicente Pancholo	Presentación del Equipo Técnico de FECOPROD/PROMAFI como Entidad de Apoyo a la Implementación a Organizaciones Rurales Beneficiarias. Taller DRP marcado para el 14 -04-23

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

Situación de las COMUNIDADES INDIGENAS

NRO	NOMBRE DE LA CI.	DISTRITO	SITUACION
1	Comunidad Takuaruzu	Caaguazú	DCI en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.** **PDCIcc en el DRIVE para su revisión y aprobación.**
2	Comunidad Arroyo Piroy	Curuguaty	DCI en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.** **PDCIcc en el DRIVE para su revisión y aprobación.**
3	Comunidad Tekoha	Ypehu	DCI en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.** **PDCIcc en el DRIVE para su revisión y aprobación.**
4	Comunidad Arroyo Moroti	Ybyra rovana	DCI en el DRIVE **Aprobado.** Plan de capacitaciones **Aprobado.** **PDCIcc en el DRIVE para su revisión y aprobación.**

Anexo C: Informaciones complementarias: Medios de verificación de las actividades. Planillas de asistencia, minutas de reuniones y talleres, los documentos originales se encuentran en la respectiva Unidad de Gestión. Pueden acceder a los documentos de respaldo en el DRIVE de cada OR y CI.

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

ANEXO D:

PROYECCIÓN de PDO/PDC. A JUNIO 2023													
Actividad	Meta	Marzo	Abril	mayo	junio	julio	agosto	setiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	
Taller DRP	30	19	1	10	0	0	0						
Informe DRP en plataforma	30	15	5	10	0	0	0						
Elaboración de Planes	44	9	24	6	5	0	0						
Informe de Revisión de Planes (espec. UEP	44	8	22	9	5	0	0						
Entrega mesa de entrada UEP	44	4	19	15	6	0	0						
Aprobación Planes (COSAPLAN)	44	1	13	18	12	0	0						
Solicitud de Resolución MAG	44	1	13	18	8	4	0						
Transferencia financiera	44	1	6	13	18	6	0						

Mes: MARZO 2023			
Actividad	**Meta mes**	**Logros**	**Diferencia**
Taller DRP	19	16	-3
Informe DRP en plataforma	15	16	1
Elaboración de Planes	9	10	1
Informe de Revisión de Planes (espec. UEP)	8	2	-6
Entrega mesa de entrada UEP	4	2	-2
Aprobación Planes (COSAPLAN)	1	1	0
Solicitud de Resolución MAG	1	1	0
Transferencia financiera	1	0	-1

Federación de Cooperativas de Producción
"FECOPROD" Ltda.

Hector Gill