Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS**

**ORDEN DE SERVICIO N°:** *482/2020*

**CONTRATO N°:** *37/2019*

**FECHA DE INICIO:** *15/10/2020*

**OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.**

*Trabajo realizado según Orden de Servicio N° 482. Trabajos de reparación de baños – Edificio Arasa 2, 7mo piso – Dirección de Talento Humano.*

**CONTRATISTA:** *D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION*

**FECHA DE ENTREGA:** *21/10/2020*

**FECHA DE CULMINACION:** *21/10/2020*

**DIAS DE ATRASO:** *0*

**MONTO DEL TRABAJO:** *Gs 3.250.111.-*

*OBSERVACION:*

*La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L del Arq. Dardo Nicolás González Ramos y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.*

*Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.*

*Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 26 de octubre del 2020.*

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
**DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS**

*Arq. Dardo Nicolás González Ramos*
Representante Legal
**D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCION S.R.L**

arquitectura & construcción S.R.L. d&d