ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS - ADENDA 1

OBRA: REPARACIONES VARIAS

UBICACIÓN: 1. ESCUELA BASICA N° 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATA

ADENDA N° 1 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 20/2023 **ID:** 430.014

Fecha:04/07/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 03/07/2.023	al: 04/07/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2857 CLUB DE LEONES DE CAPIATA													
20	ADECUACION DE CAJAS DE LUCES, TOMACORRIENTES Y VENTILADORES. INCLUYE PROVISION Y COLOCACION DE LUCES LED Y VENTILADORES FALTANTES	UN	EVENTO	2	3.500.000	7.000.000	0	2	2	0	7.000.000	7.000.000	100%
21	ALIMENTACION DEL CIRCUITO ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO	GL	EVENTO	-3	1.400.000	-4.200.000	0	-3	-3	0	-4.200.000	-4.200.000	100%
44	PROVISION E INSTALACION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 4 x 10 MM	ML	EVENTO	60	18.500	1.110.000	0	60	60	0	1.110.000	1.110.000	100%
45	PROVISION Y MONTAJE DE CAJA METALICA EXTERNA CON 1 LLAVE TM DE 3 x 32	GL	EVENTO	1	1.060.000	1.060.000	0	1	1	0	1.060.000	1.060.000	100%
46	PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE 6MM MULTIFILAR PARA CONEXIÓN ENTRE PREENSAMBLADO SOBRE MEDIDOR Y CRUCE DE AULA CON CAÑO CONDUIT DE 3/4"	ML	EVENTO	80	13.750	1.100.000	0	80	80	0	1.100.000	1.100.000	100%
TOTAL						**6.070.000**					**6.070.000**	**6.070.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**6.070.000**
5% Retención	**303.500**
Neto a cobrar	**5.766.500**

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá