República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

-Misión: "Logran el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativos en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, ID N°434.969.

UBICACIÓN: AVDA. JOSE FELIX BOGADO Y ADOLFO RIQUELME

DISTRITO: CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO, ITAPÚA.

FECHA: 16 DE ABRIL DEL 2024
EMPRESA CONSTRUCTORA: LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC N°1218178-1.
CONTRATISTA: GREGORIO VERA JARA, C.I. N°1.218.178.

En la Ciudad de Coronel Bogado, República del Paraguay, a los 16 días del mes de abril del 2.024, siendo las 09:00 horas, y a los efectos de dar cumplimiento a los términos del Contrato se procede a la **RECEPCION DEFINITIVA** de la:

OBRA: CONCURSO DE OFERTAS N°07/2023 PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA, ID N°434.969.

Se reúnen en el despacho de la Intendente Municipal de Coronel Bogado: las siguientes personas, el Sr. GREGORIO VERA JARA, en representación de la Empresa LAPACHO CONSTRUCCIONES, RUC 1218178-1 y LA ARQ. VANESSA JAZMIN MOREL SOSA, Jefe Departamento de Obras; visto que se han cumplido todos los términos del Contrato, los Representantes resuelven la **RECEPCION DEFINITIVA** de la Obra.

Las partes dejan Constancia que los Trabajos han sido ejecutados en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas del Contrato respectivos.

En prueba de Conformidad de las Partes, se firman en (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha otorgada.

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. 0975 604 963
Cnel. Bogado Py

Sr. GREGORIIO VERA JARA
C.I. 1.218.178
CONTRATISTA

ARQ. JAZMIN MOREL SOSA
C.I 4.176.874
DEPARTAMENTO DE OBRA

República del Paguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA.

EMPRESA: LAPACHO CONSTRUCCIONES RUC N° 1218178-1

PLANILLA Y COSTO DEL CONTRATO					RECEPCION PROVISORIA		
DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
REPLANTEO Y MARCACION	M2	3814,08	2.650	10.107.312			
PREPARACION DE OBRA	M2	3814,08	3.500	13.349.280			
REMOCION DE PISOS	M2	963,49	8.050	7.756.095			
CARTEL METALICO CON SOPORTE	M2	2	450.000	900.000			
EXCAVACION PARA FUNDAR ZAPATA	M3	673,86	66.000	44.474.760			
COLOCACION DE HORMIGON ARMADO	M3	328,1	2.035.000	667.683.500	33,1	2.035.000	67.358.500
TOTAL:				744.270.947			67.358.500

PLANILLA PARA PAGO POR AVANCE DE OBRA		RECEPCION PROVISORIA	
CERTIFICADO 01	259.737.447	**RECEPCION PROVISORIA**	**67.358.500**
MENOS		MENOS	
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	12.986.872	DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	3.367.925
TOTAL A PAGAR	246.750.575	TOTAL A PAGAR	63.990.575
CERTIFICADO 02	203.500.000	**RECEPCION FINAL**	
MENOS		**TOTAL MONTO DE CONTRATO:**	744.270.947
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.175.000	TOTAL CERTIFICACIONES:	707.057.400
TOTAL A PAGAR	193.325.000	**TOTAL RETENCIONES:**	**37.213.547**
CERTIFICADO 03	213.675.000	RECEPCION FINAL: Gs.37.213.547 (guaranies, treinta y siete millones, doscientos trece mil, quinientos cuarenta y siete)	
MENOS			
DESCUENTO POR RETENCION DEL 5 %	10.683.750		
TOTAL A PAGAR	202.991.250		

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Sr. Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Jazmin Morel
Dpto. de Obras